

CONTROL PRESUPUESTARIO DE OBRA

OBR A:

RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN:

MES CONTROL

SECUNDINO DE LAMA

AGO-05

EVOLUCIÓN CONTRATACIONES REALIZADAS

EVOLUCIÓN CERTIFICACIONES

GRUPOS Y CAPITULOS DE PROYECTO	PRESUPUESTO EN UROS	CONTRATADO O MES INTERIOR	CONTRATADO O MES ESTIVAL	CONTRATADO O LOMMULOS	% CONT R.	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	% SI/Contr	% SI/Presu pto.	PENDIE NTE	PROYEC CION
0021-1 OBRA CIVIL												
100 DEMOLICIONES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
101 ENSAYOS DEL TERRENO Y CATAS ARQUEOLÓGICAS	5.327	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
102 MOVIMIENTO DE TIERRAS	84.348	173.733	-	173.733	202%	146.838	-	146.838	84%	170%		
103 CIMENTACIONES, RECALCES Y HERRAS	148.542	253.758	-	253.758	171%	177.363	-	177.363	83%	180%		
104 ESTRUCTURAS, SOLERAS Y PASTERAS	482.386	574.674	-	574.674	119%	584.413	-	584.413	102%	145%		
105 SANEAMIENTO ENTERRADO, DRENAJE Y DEPRACION	24.852	42.645	-	42.645	172%	35.562	-	35.562	83%	150%		
106 ALBAÑILERIA	372.338	1.125.194	-	1.125.194	302%	1.558.338	424.335	1.675.385	149%	450%		
107 PAVIMENTOS	263.183	57.243	-	57.243	21%	67.842	31.475	39.287	174%	37%		
108 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS EXTERIORES	195.383	195.385	-	195.385	99%	192.786	-	192.786	145%	67%		
109 REVESTIMIENTOS INTERIORES E IGIFIACION	493.357	192.338	-	192.338	39%	153.249	58.645	247.853	165%	53%		
110 PISOS Y TECHOS	89.653	73.328	-	73.328	82%	47.654	-	47.654	24%	28%		
111 CERRAJES E IMPERMEABILIZACIONES	194.892	38.333	-	38.333	20%	44.347	2.654	47.538	45%	49%		
112 CERRAJERIA Y METALISTERIA	424.584	47.738	-	47.738	11%	22.858	-	22.858	100%	18%		
113 CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS Y DE MADERA	198.444	2.433	-	2.433	1%	36.844	7.758	43.734	1000%	37%		
114 CARPINTERIA EXTERIOR	238.412	148.335	-	148.335	62%	174.577	-	174.577	102%	57%		
115 TABLONES MÓVILES	18.888	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
116 VIDRIOS Y ESPEJOS	188.857	88.337	-	88.337	47%	122.738	38.683	153.487	174%	152%		
117 PINTURAS Y ESTUCOS INTERIORES	34.646	33.873	-	33.873	98%	54.637	17.248	68.337	204%	199%		
118 HERMOZAMIENTO, EXTERNO Y JARDINERIA	54.856	277	-	277	1%	277	-	277	100%	1%		
119 MEDIOS AUXILIARES	33.733	164.142	-	164.142	485%	173.376	6.625	188.681	100%	199%		
120 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA	6.434	32.233	-	32.233	502%	36.263	356	36.618	104%	564%		
121 SEGURIDAD Y SALUD	36.885	328	-	328	1%	1.373	-	1.373	100%	4%		
122 VIGILANCIA	48.765	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
TOTAL OBRA CIVIL	3.854.645	3.874.184	-	3.874.184	100%	3.586.425	277.347	3.783.272	100%	100%		
0021-1 INSTALACIONES												
200 ACCESORES	48.435	74.833	-	74.833	155%	6.342	-	6.342	3%	13%		
201 FONTANERIA	235.328	234.743	-	234.743	100%	273.348	-	273.348	85%	119%		
202 ELECTRICIDAD	282.583	158.884	-	158.884	56%	196.854	-	196.854	100%	37%		
203 CLIMATIZACIÓN	525.888	585.784	-	585.784	112%	444.284	76.386	524.487	83%	99%		
204 EXTRACCION FORZADA-SHUNT	-	5.438	-	5.438	0%	24.638	3.435	33.833	612%	NO PPTO.		
205 GAS - GASÓLEO	24.233	15.364	-	15.364	63%	8.283	1.344	18.144	63%	48%		
206 PREVENCIÓN DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	173.737	185.448	-	185.448	107%	66.423	-	66.423	63%	38%		
207 TELEFONIA Y DATOS	45.662	64.334	-	64.334	141%	78.287	-	78.287	102%	174%		
208 MECAFONIA Y SONORIZACION	18.232	7.823	-	7.823	43%	514	-	514	2%	5%		
209 TELEVISION Y PH	46.833	17.646	-	17.646	38%	1.347	-	1.347	14%	4%		
210 PARABAYOS	4.888	2.733	-	2.733	56%	-	-	-	0%	0%		
211 VIDEOCONFERENCIA Y AUDIOVISUALES	12.888	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
212 INSTALACION DE SEGURIDAD, C.C. DE TV	13.327	1.746	-	1.746	13%	4.838	-	4.838	272%	36%		
213 INSTALACIONES DEPOSITIVAS	38.888	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
214 TRATAMIENTO ACUSTICOS, PANTALLAS, BANCADAS	18.888	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
TOTAL INSTALACIONES	1.387.844	1.328.583	-	1.328.583	96%	1.444.432	88.842	1.433.584	100%	86%		
0021-1 EQUIPAMIENTO Y DECORACION												
TOTAL EQUIPAMIENTO Y DECORACION	787.587	141.643	-	141.643	18%	354.862	88.676	442.238	110%	56%		
0021-1 HONORARIOS TÉCNICOS Y GASTOS												
TOTAL HONORARIOS TÉCNICOS Y GASTOS	585.888	546.132	-	546.132	94%	554.368	13.242	578.588	100%	97%		
0021-1 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES												
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	133.448	-	-	-	0%	-	-	-	0%	0%		
0021-1 COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS												
TOTAL COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS	64.888	48.848	-	48.848	75%	48.683	-	48.683	85%	64%		
0021-1 VARIOS E IMPREVISTOS												
TOTAL VARIOS E IMPREVISTOS	84.888	4.283	-	4.283	5%	4.283	-	4.283	100%	5%		
TOTAL PROYECTO	6.164.883	5.193.885	-	5.193.885	84%	5.568.343	473.247	6.041.566	100%	98%		

NOTAS

VALIDACIÓN DEL ANÁLISIS MENSUAL

El Director de Coordinación RESPONSABLE DE LA INVERSIÓN de esta Obra, confirma que se ha realizado el análisis mensual del Control Presupuestario, la Programación de la inversión total será de:

6.160.809 €

Firma