
PRODUCCIÓN POR CAPÍTULOS
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CAPÍTULO RESUMEN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CERTIFICACIÓN

E01 Actuaciones previas .............................................................................................. 3.822,623.946,42 4.989,75

E02 Acondicionamiento del terreno ............................................................................. 64.349,3647.511,88 89.252,07

E03 Red de saneamiento ............................................................................................. 6.443,435.145,05 8.381,82

E04 Cimentaciones....................................................................................................... 65.081,3763.491,13 89.773,90

E05 Estructuras............................................................................................................. 739.031,03542.105,42 826.368,29

E07 Cerramientos y divisiones ..................................................................................... 240.015,93220.167,76 254.093,06

E08 Revestimientos y falsos techos............................................................................. 17.221,2017.221,20 0,00

E10 Aislamiento e impermeabilización......................................................................... 1.988,171.980,71 2.502,80

TOTAL 901.569,57 1.137.953,11 1.275.361,69
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