
COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

1 31 / mayo / 2012
Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m 127,04127,04127,04 13,709,009,59 1.740,451.143,361.218,31

Entibación simple en zapatas o pozos con madera,
h < 3 m

203,59203,59203,59 15,9611,0011,17 3.249,302.239,492.274,10

Excavación en terrenos compactos a máquina 1901,801901,801901,80 2,331,501,63 4.431,192.852,703.099,93

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos
duros, a mano

73,0573,0573,05 59,6038,0041,72 4.353,782.775,903.047,65

Excavación en pozos en terrenos compactos, a
máquina

253,79253,79253,79 15,3011,0010,71 3.882,992.791,692.718,09

Excavación en bataches, en terrenos duros, a
máquina

190,00190,00190,00 15,0611,0010,54 2.861,402.090,002.002,60

Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos
duros, a mano

888,30888,30888,30 5,543,903,88 4.921,183.464,373.446,60

Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 324,00324,00324,00 5,383,703,77 1.743,121.198,801.221,48

Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga
a máquina

1872,771890,602508,00 15,1011,4410,57 28.278,8321.619,7826.509,56

Arqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con
tapa, de 38x38x50 cm

15,0015,0015,00 111,9469,0078,36 1.679,101.035,001.175,40

Membrana drenante de polietileno de alta densidad
H-15+, vertical

322,06322,060,00 5,854,474,11 1.884,051.440,850,00

Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160
mm

81,1681,1681,16 23,5614,0016,49 1.912,131.136,241.338,33

Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200
mm

32,4632,4632,46 31,5020,0022,05 1.022,49649,20715,74

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas,
vertido con grúa

131,91131,91131,91 151,4498,00105,65 19.976,4512.927,1813.936,29

Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual 34,5534,5534,55 76,6149,0053,63 2.646,881.692,951.852,92

TOTAL FASE...................................... 84.583,3359.057,5164.557,01

TOTAL  A ORIGEN ............................ 84.583,3459.057,5164.557,00

2 30 / junio / 2012
Excavación en terrenos compactos a máquina 709,21474,510,00 2,331,501,63 1.652,46711,770,00

Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga
a máquina

422,83512,400,00 15,1011,4410,57 6.384,735.859,500,00

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas,
vertido con grúa

89,0089,0089,00 151,4498,00105,65 13.478,168.722,009.402,85

Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25
cm, 1 cara, vertido manual

88,4688,4688,46 310,51200,00216,83 27.467,7117.692,0019.180,78

Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo,
e=15 cm

660,00660,00660,00 17,1710,0012,01 11.332,206.600,007.926,60

Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm 660,00660,00660,00 8,426,005,89 5.557,203.960,003.887,40

Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm 366,57366,57366,57 22,0417,0015,40 8.079,206.231,695.645,18

Angular de 60 mm en remate 108,00108,00108,00 23,8819,0016,72 2.579,042.052,001.805,76

Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1275,041227,041227,04 53,9345,0037,76 68.762,9155.216,8046.333,03

Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares,
encofrado metálico, 80 kg/m3

205,11205,11205,11 290,92223,00202,98 59.670,6045.739,5341.633,23

Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I,
con encofrado de madera

45,6245,6245,62 391,36302,00272,63 17.853,8413.777,2412.437,38

TOTAL FASE...................................... 222.818,06166.562,53148.252,21

TOTAL  A ORIGEN ............................ 307.401,39225.620,04212.809,21

3 31 / julio / 2012
Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga
a máquina

1142,401187,700,00 15,1011,4410,57 17.250,2413.581,830,00

Membrana drenante de polietileno de alta densidad
H-15+, vertical

322,06322,06322,06 5,854,474,11 1.884,051.440,851.323,67

Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25
cm, 1 cara, vertido manual

30,0030,000,00 310,51200,00216,83 9.315,306.000,000,00

Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1227,041895,221895,22 53,9345,0037,76 66.174,2785.284,9071.563,51

Formación de hueco en forjado con zuncho
perimetral de atado

99,9099,9099,90 60,0046,0042,00 5.994,004.595,404.195,80

Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas
inclinadas de madera, 85 kg/m3

11,6611,6611,66 298,25220,00208,00 3.477,602.565,202.425,28

Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I,
con encofrado de madera

68,4068,4068,40 391,36302,00272,63 26.769,0220.656,8018.647,89

Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

10,8510,8510,85 463,08356,00323,64 5.024,423.862,603.511,49

TOTAL FASE...................................... 135.888,90137.987,59101.667,64

TOTAL  A ORIGEN ............................ 443.290,29363.607,62314.476,85

4 31 / agosto / 2012
Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga
a máquina

893,520,000,00 15,1011,4410,57 13.492,150,000,00

Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1895,221895,221895,22 53,9345,0037,76 102.209,2185.284,9071.563,51

Formación de hueco en forjado con zuncho
perimetral de atado

81,0081,0081,00 60,0046,0042,00 4.860,003.726,003.402,00

Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I,
con encofrado de madera

68,4068,4068,40 391,36302,00272,63 26.769,0220.656,8018.647,89

Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

9,729,729,72 463,08356,00323,64 4.501,143.460,323.145,78

TOTAL FASE...................................... 151.831,53113.128,0296.759,18

TOTAL  A ORIGEN ............................ 595.121,81476.735,64411.236,03
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COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

5 30 / septiembre / 2012
Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1895,221263,481263,48 53,9345,0037,76 102.209,2156.856,6047.709,00

Formación de hueco en forjado con zuncho
perimetral de atado

181,37181,37181,37 60,0046,0042,00 10.882,208.343,027.617,54

Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas
inclinadas de madera, 85 kg/m3

11,6611,6611,66 298,25220,00208,00 3.477,602.565,202.425,28

Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares,
encofrado metálico, 80 kg/m3

135,16135,16205,16 290,92223,00202,98 39.320,7530.140,6841.643,38

Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I,
con encofrado de madera

45,6045,6045,60 391,36302,00272,63 17.846,0213.771,2012.431,93

Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

86,6786,6786,67 463,08356,00323,64 40.135,1430.854,5228.049,88

Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
de 24x11,5x5 cm, e=1 pie

534,55534,55534,55 59,4447,0041,61 31.773,6525.123,8522.242,63

TOTAL FASE...................................... 245.644,57167.655,07162.119,63

TOTAL  A ORIGEN ............................ 840.766,38644.390,71573.355,67

6 31 / octubre / 2012
Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1263,481000,000,00 53,9345,0037,76 68.139,4845.000,000,00

Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares,
encofrado metálico, 80 kg/m3

70,0070,000,00 290,92223,00202,98 20.364,4015.610,000,00

Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I,
con encofrado de madera

6,186,180,00 391,36302,00272,63 2.418,601.866,360,00

Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

107,85107,85107,85 463,08356,00323,64 49.943,1838.394,6034.904,57

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm, con una cara vista

115,86115,86115,86 47,7733,0033,49 5.534,633.823,383.880,15

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, e=1/2 pie en interior

400,92400,92400,92 19,8115,0013,88 7.942,236.013,805.564,77

Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
de 24x11,5x5 cm, e=1 pie

849,891443,141443,14 59,4447,0041,61 50.517,4667.827,5860.049,06

TOTAL FASE...................................... 204.859,98178.535,72104.398,55

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.045.626,36822.926,43677.754,22

7 30 / noviembre / 2012
Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm
entre ejes

1277,721277,720,00 53,9345,0037,76 68.907,4457.497,400,00

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris
estándar de 40x20x20 cm, con una cara vista

115,80115,80115,80 47,7733,0033,49 5.531,773.821,403.878,14

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, e=1/2 pie en interior

1307,181505,361505,36 19,8115,0013,88 25.895,2422.580,4020.894,40

Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
de 24x11,5x5 cm, e=1 pie

748,47337,70337,70 59,4447,0041,61 44.489,0615.871,9014.051,70

Tabique de hueco sencillo de 24x11,5x4 cm 2556,292935,162935,16 16,4112,0011,49 41.948,7235.221,9233.724,99

Tabicón de ladrillo de hueco doble mahon de
29x14x10 cm, con mortero blanco

1287,631404,951404,95 27,0120,0018,90 34.778,8928.099,0026.553,56

Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado
de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm

160,81160,81160,81 35,3325,0024,87 5.681,424.020,253.999,34

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco

0,002000,002000,00 10,897,627,62 0,0015.240,0015.240,00

Aislamiento térmico en muros con poliestireno
extruido Ursa XPS N WE de 50 mm

219,93219,93219,93 11,388,007,97 2.502,801.759,441.752,84

TOTAL FASE...................................... 229.735,32184.111,71120.094,97

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.275.361,701.007.038,14797.849,19

8 31 / diciembre / 2012
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, e=1/2 pie en interior

198,180,000,00 19,8115,0013,88 3.925,950,000,00

Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista
de 24x11,5x5 cm, e=1 pie

182,480,000,00 59,4447,0041,61 10.846,610,000,00

Tabique de hueco sencillo de 24x11,5x4 cm 378,870,000,00 16,4112,0011,49 6.217,260,000,00

Tabicón de ladrillo de hueco doble mahon de
29x14x10 cm, con mortero blanco

117,320,000,00 27,0120,0018,90 3.168,810,000,00

Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado
de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm

0,000,00628,13 35,3325,0024,87 0,000,0015.621,59

Forrado de conducto de ventilación doble con
ladrillo de hueco simple de 4 cm

0,000,00144,00 26,5319,0018,58 0,000,002.675,52

Formación peldaño con ladrillo de hueco doble de
9 cm

0,000,00169,20 16,5313,0011,57 0,000,001.957,64

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco

0,000,007785,92 10,897,627,62 0,000,0059.328,71

Enfoscado a buena vista con mortero CSIII-W1 en
cámaras

0,000,001725,30 5,814,074,07 0,000,007.021,97

Aislamiento térmico en muros con poliestireno
extruido Ursa XPS N WE de 50 mm

0,000,00560,22 11,388,007,97 0,000,004.464,95

TOTAL FASE...................................... 24.158,630,0091.070,39

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,14888.919,57

9 31 / enero / 2013
Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado
de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm

0,000,00723,71 35,3325,0024,87 0,000,0017.998,67

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco

0,000,009432,36 10,897,627,62 0,000,0071.874,58

Falso techo de placas de escayola lisa 0,000,00797,74 19,4413,6013,60 0,000,0010.849,26

Cubierta plana transitable, invertida, peatonal
privado rústico, baldosa aislante, monocapa

0,000,00746,09 67,1947,0447,04 0,000,0035.096,07

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema
Impactodan de 10 mm

0,000,003500,00 11,327,007,93 0,000,0027.755,00

Aislamiento térmico en muros con poliestireno
extruido Ursa XPS N WE de 50 mm

0,000,00560,22 11,388,007,97 0,000,004.464,95

TOTAL FASE...................................... 0,000,00168.038,54

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.056.958,10
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

10 28 / febrero / 2013
Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado
de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm

0,000,00212,70 35,3325,0024,87 0,000,005.289,85

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema
Impactodan de 10 mm

0,000,00715,56 11,327,007,93 0,000,005.674,39

Coquilla de lana de vidrio D=21 mm; 1/2" e=30 mm 0,000,001060,91 4,884,003,40 0,000,003.607,09

Coquilla de lana de vidrio D=34 mm; 1" e=30 mm 0,000,00775,59 6,055,004,22 0,000,003.272,99

Coquilla de lana de vidrio D=60 mm; 2" e=30 mm 0,000,00172,80 7,577,005,29 0,000,00914,11

Aislamiento térmico con placas de vidrio celular de
20 mm

0,000,001311,56 19,1114,0013,37 0,000,0017.535,56

Aislamiento térmico en muros con poliestireno
extruido Ursa XPS N WE de 50 mm

0,000,00384,92 11,388,007,97 0,000,003.067,81

Impermeabilización de perímetros de cubierta con
lámina asfáltica autoprotegida

0,000,00115,80 9,658,006,75 0,000,00781,65

Impermeabilizante de caucho sintético EPDM de
1,14 mm

0,000,00331,88 21,9816,0015,39 0,000,005.107,63

Junta de dilatación en azoteas de h=15 cm, 30 cm
de desarrollo, e=15 mm

0,000,0046,10 33,9526,0023,77 0,000,001.095,80

Solado de terrazo interior grano medio, claro, uso
normal 30x30 cm, con rodapié

0,000,001142,02 37,4226,2026,20 0,000,0029.920,92

Peldaño de terrazo china media 0,000,00169,20 54,3838,0438,04 0,000,006.436,37

Zanquín de piedra artificial de china media 42x18
cm

0,000,00116,00 7,795,445,44 0,000,00631,04

Solado de baldosa de gres de 25x25 cm
esmaltado, tránsito medio

0,000,00398,86 35,3924,7624,76 0,000,009.875,77

Solado de baldosa de gres extruido esmaltado de
50x50 cm

0,000,00399,60 44,2830,9930,99 0,000,0012.383,60

TOTAL FASE...................................... 0,000,00105.594,60

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.162.552,68

11 31 / marzo / 2013
Pavimento continuo slurry rojo 0,000,00491,56 20,7214,5114,51 0,000,007.132,54

Solado de terrazo interior micrograno, claro, uso
normal 40x40 cm

0,000,00331,96 32,1822,5322,53 0,000,007.479,06

Pavimento de hormigón armado HA-25 0,000,00491,56 12,328,638,63 0,000,004.242,16

Alicatado con plaqueta de gres rústico natural
25x25 cm

0,000,00759,24 52,7436,9136,91 0,000,0028.023,55

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm, a
cartabón

0,000,00287,49 45,0431,5231,52 0,000,009.061,68

Conducto de salida de humos o ventilación de
25x25 cm, de ladrillo hueco sencillo

0,000,00288,00 17,1312,0012,00 0,000,003.456,00

Conducto de ventilación de chapa galvanizada
D=20 cm

0,000,00288,00 35,2024,6424,64 0,000,007.096,32

Vierteaguas de piedra artificial con goterón e=3 cm
a=25 cm

0,000,00299,55 23,1416,2016,20 0,000,004.852,71

TOTAL FASE...................................... 0,000,0071.344,02

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.233.896,70

12 30 / abril / 2013
Parquet de roble de 25x5x1 cm en espiga, con
recrecido

0,000,002704,70 64,9745,5045,50 0,000,00123.063,85

Cenefa cerámica mosaico 8x33 cm 0,000,00422,48 13,759,639,63 0,000,004.068,48

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm, a
cartabón

0,000,00219,11 45,0431,5231,52 0,000,006.906,35

Albardilla de hormigón prefabricado gris a=20 cm 0,000,00115,80 19,9313,9613,96 0,000,001.616,57

Encimera de mármol crema marfil e=2cm 0,000,0074,00 183,23128,26128,26 0,000,009.491,24

P.E.BLINDADA LISA ROBLE 825x2030mm. 0,000,0042,00 683,16478,25478,25 0,000,0020.086,50

PUERTA PASO LISA ROBLE  725x2030 0,000,00259,00 223,13156,28156,28 0,000,0040.476,52

PUERTA PASO LISA ROBLE 1V 725x2030 0,000,0074,00 224,40157,17157,17 0,000,0011.630,58

TOTAL FASE...................................... 0,000,00217.340,09

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.451.236,79

13 31 / mayo / 2013
Parquet de roble de 25x5x1 cm en espiga, con
recrecido

0,000,002704,70 64,9745,5045,50 0,000,00123.063,85

FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE 0,000,00349,76 198,50139,09139,09 0,000,0048.648,12

BARAND.FACH. BARROTES ALUM.
ANOD.NATURAL

0,000,0077,70 170,55119,38119,38 0,000,009.275,83

Celosía de aluminio perfilado prelacado 0,000,004,10 158,92111,25111,25 0,000,00456,13

P.PVC.BL 2H BALC.CORR. 150x210 cm 0,000,0074,00 458,12320,67320,67 0,000,0023.729,58

VENTANA PVC.BL 2 H CORR. 125x150 cm 0,000,00154,00 338,12236,67236,67 0,000,0036.447,18

Cajón capialzado compacto de PVC de 140-150
mm

0,000,00300,30 28,1819,7419,74 0,000,005.927,92

Persiana enrollable sistema compacto de lamas
normales de PVC de 40 mm

0,000,00469,66 54,9638,4838,48 0,000,0018.072,52

Precerco de tubo hueco de acero laminado de
50x50x2 mm

0,000,0017,40 27,8019,4519,45 0,000,00338,43

Puerta basculante plegable de chapa con muelles
de 3,00x2,20 m, automática

0,000,001,00 1.641,881.149,311.149,31 0,000,001.149,31

Puerta cortafuegos de 1 hoja de 0,80x2,10 m,
EI2-60-C5

0,000,004,00 263,21184,25184,25 0,000,00737,00

Puerta cortafuegos de 1 hoja de 0,80x2,10 m,
EI2-120-C5

0,000,002,00 279,21195,45195,45 0,000,00390,90

Puerta de chapa lisa, 1 hoja 70x200 cm, acero
galvanizado de 1 mm

0,000,005,00 107,8175,4775,47 0,000,00377,35

Puerta 2 chapas en cuarterones, 2 hojas 140x210
cm, acero galvanizado de 1 mm, pintura epoxi

0,000,001,00 333,48233,43233,43 0,000,00233,43

Barandilla escalera de tubo de acero de 90 cm,
verticales de 30x15 mm

0,000,0048,58 101,3470,9470,94 0,000,003.446,27

Caperuza metálica para remate de chimenea de
60x60 cm

0,000,006,00 133,8293,6593,65 0,000,00561,90

TOTAL FASE...................................... 0,000,00272.855,70

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.724.092,51
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COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

14 30 / junio / 2013
Cancela de tubos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm

0,000,006,30 130,1391,0991,09 0,000,00573,87

Puerta 2 chapas con rejilla, 1 hoja 80x200 cm,
acero galvanizado de 1 mm, pintura epoxi

0,000,002,00 106,5774,6074,60 0,000,00149,20

Reja metálica de tubos de acero en diagonal de
30x30 mm

0,000,00114,50 161,34112,94112,94 0,000,0012.931,63

Valla de malla electrosoldada galvanizada de
13x13/0,9 mm

0,000,00289,49 44,2530,9730,97 0,000,008.965,51

Puerta de malla de 40/14 STD, 0,80x2m 0,000,001,00 180,55126,38126,38 0,000,00126,38

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas 4/12/4 0,000,00202,02 41,4529,0529,05 0,000,005.868,68

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas 6/12/6 0,000,00247,94 57,8940,5640,56 0,000,0010.056,45

Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro
impreso de 6/7 mm

0,000,0044,40 38,6727,0827,08 0,000,001.202,35

Acristalamiento con vidrio float incoloro 6 mm 0,000,0019,80 25,6517,9817,98 0,000,00356,00

Toma de tierra independiente con pica de acero
cobrizado de D=14,3 mm

0,000,004,00 144,95101,52101,52 0,000,00406,08

Red de toma de tierra de estructura, con cable de
cobre de 35 mm2

0,000,00108,00 7,725,415,41 0,000,00584,28

Red equipotencial en cuarto de baño con
conductor de 4 mm2

0,000,0074,00 32,3122,6322,63 0,000,001.674,62

Cuadro de protección electrificación elevada 9
circuitos

0,000,0037,00 686,14480,31480,31 0,000,0017.771,47

Cuadro de protección servicios comunes 0,000,002,00 486,31340,40340,40 0,000,00680,80

Caja I.C.P.(2P) 0,000,0037,00 9,106,376,37 0,000,00235,69

Circuito monofásico de 10 A para iluminación 0,000,001257,00 7,435,215,21 0,000,006.548,97

Circuito monofásico de 15 A para tomas de uso
general

0,000,001241,00 8,265,775,77 0,000,007.160,57

Circuito monofásico de 20 A para lavadora,
lavavajillas o termo eléctrico

0,000,001184,00 10,817,567,56 0,000,008.951,04

Circuito monofásico de 25 A para cocina 0,000,001184,00 13,609,519,51 0,000,0011.259,84

Punto de luz sencillo múltiple JUNG-AS 500 0,000,003,00 38,6727,2227,22 0,000,0081,66

Punto de luz sencillo JUNG-LS 990 0,000,00259,00 31,2521,9521,95 0,000,005.685,05

Punto de luz sencillo múltiple JUNG-LS 990 0,000,009,00 43,9430,9230,92 0,000,00278,28

Punto conmutado sencillo JUNG-LS 990 0,000,00185,00 55,8339,2439,24 0,000,007.259,40

Punto conmutado sencillo múltiple JUNG-LS 990 0,000,0037,00 74,1652,1352,13 0,000,001.928,81

Punto pulsador timbre JUNG-LS 990 0,000,0037,00 61,3142,9642,96 0,000,001.589,52

Punto de luz escalera JUNG-LS 990 0,000,0018,00 31,7222,2822,28 0,000,00401,04

Base enchufe con toma de tierra lateral con tapa
JUNG-LS 990

0,000,00815,00 33,0322,9922,99 0,000,0018.736,85

Base de enchufe schuko para cocina 2 polos +
tierra, 25 A

0,000,0037,00 64,8245,3545,35 0,000,001.677,95

Base de enchufe tipo industrial, montaje superficial,
2 polos + tierra, 16 A

0,000,001,00 11,768,238,23 0,000,008,23

TOTAL FASE...................................... 0,000,00133.150,22

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.857.242,73

15 31 / julio / 2013
Caja general protección de 400 A 0,000,002,00 288,23201,76201,76 0,000,00403,52

Módulo para un contador monofásico 0,000,0044,00 108,7376,1176,11 0,000,003.348,84

Módulo para un contador trifásico 0,000,005,00 230,53161,37161,37 0,000,00806,85

Módulo de embarrado 0,000,001,00 144,02100,81100,81 0,000,00100,81

Módulo bornas de salida 0,000,001,00 95,9367,1467,14 0,000,0067,14

Módulo de interruptor de corte en carga 250 A 0,000,002,00 357,30250,11250,11 0,000,00500,22

Cuadro de distribución y protección para circuitos
de calefacción y ACS centralizada

0,000,001,00 369,82258,88258,88 0,000,00258,88

Cuadro de protección dos ascensores 0,000,001,00 847,55593,26593,26 0,000,00593,26

Derivación individual 3x6 mm2 0,000,00142,20 13,659,569,56 0,000,001.359,43

Derivación individual 3x10 mm2 0,000,00165,90 15,3610,7610,76 0,000,001.785,08

Derivación individual 3x16 mm2 0,000,00165,90 17,4312,2012,20 0,000,002.023,98

Derivación individual 5x10 mm2 0,000,0063,00 19,2613,4813,48 0,000,00849,24

Línea general de alimentación 4(1x120) mm2 de
cobre

0,000,0030,00 82,1657,5057,50 0,000,001.725,00

Luminaria autónoma de emergencia L-90 de Luznor 0,000,0020,00 36,1025,2825,28 0,000,00505,60

Luminaria autónoma de emergencia L-110 de
Luznor

0,000,002,00 39,1727,4327,43 0,000,0054,86

Plafón con visera para pared, 2 fluorescentes
compactas de 9 W

0,000,00111,00 63,9444,7644,76 0,000,004.968,36

Aro para empotrar halógena dicroica 50 W/12V 0,000,00111,00 23,2116,2516,25 0,000,001.803,75

Downlight orientable halógena 100 W/12V D=190
mm

0,000,002,00 134,4694,1294,12 0,000,00188,24

Luminaria de empotrar, lamas de aluminio
anodizado estriado 2x36 W HF

0,000,00259,00 120,9784,6884,68 0,000,0021.932,12

Regleta de superficie 2x36 W HF 0,000,0074,00 68,4847,9447,94 0,000,003.547,56

Regleta con reflector 2x58 W HF 0,000,007,00 64,6545,2545,25 0,000,00316,75

Toma simple RJ45 categoría 5e UTP 0,000,004,00 16,7311,6811,68 0,000,0046,72

Portero electrónico para bloque de 10 viviendas 0,000,002,00 782,45548,01548,01 0,000,001.096,02

Portero electrónico para bloque de 20 viviendas 0,000,001,00 2.298,501.609,221.609,22 0,000,001.609,22

Punto de acceso inalámbrico, hasta 108 Mbps 0,000,001,00 130,7191,5091,50 0,000,0091,50

Equipo de captación RTV satélite digital Astra 0,000,001,00 336,04235,37235,37 0,000,00235,37

Base para antena parabólica 0,000,001,00 115,2180,6880,68 0,000,0080,68

Punto de distribución para RTV, 2 derivadores de 2
direcciones

0,000,008,00 21,6815,1715,17 0,000,00121,36

Equipo de cabecera de 4 canales de TV
(QPSK-PAL)

0,000,001,00 2.176,731.523,681.523,68 0,000,001.523,68

Equipo de cabecera de 8 canales RTV,
amplificador F.I.

0,000,001,00 1.624,241.136,891.136,89 0,000,001.136,89
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COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
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CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

Cableado coaxial tipo-1 en red de interior 0,000,00334,95 1,651,161,16 0,000,00388,54

Cableado coaxial tipo-2 en de baja atenuación 0,000,0026,40 2,371,661,66 0,000,0043,82

Cableado coaxial tipo-3 en baja atenuación 0,000,0025,77 4,633,243,24 0,000,0083,49

Cable telefónico de interior de 101 pares 0,000,0010,95 82,8658,0158,01 0,000,00635,21

Canalización externa bajo acera, 4 tubos de PVC,
D 63

0,000,008,00 33,1423,2223,22 0,000,00185,76

Canalización enlace inferior, 6 tubos metálicos, D
40

0,000,0010,74 94,9366,4766,47 0,000,00713,89

Canalización enlace superior, 4 tubos de PVC D 40 0,000,003,00 35,3224,7624,76 0,000,0074,28

Canalización secundaria empotrada, 4 tubos de
PVC, D 25

0,000,0024,00 15,8411,1111,11 0,000,00266,64

Canalización interior con canal de PVC, 10x22 mm 0,000,00394,93 4,122,892,89 0,000,001.141,35

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de
80x70x82 cm

0,000,001,00 670,36469,26469,26 0,000,00469,26

Registro de enlace inferior, arqueta prefabricada de
hormigón, 40x40x40 cm

0,000,002,00 173,89121,73121,73 0,000,00243,46

Registro de enlace superior, armario metálico de
36x36x13 cm

0,000,001,00 129,7890,8590,85 0,000,0090,85

Registro principal para TB+RDSI, armario metálico
de 45x45x12 cm

0,000,001,00 136,2095,3595,35 0,000,0095,35

Registro secundario, armario metálico de 45x45x15
cm, exterior

0,000,008,00 401,96281,37281,37 0,000,002.250,96

Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm 0,000,0016,00 9,526,676,67 0,000,00106,72

Registro de terminación de red de 30x50x6 cm 0,000,0074,00 38,5426,9826,98 0,000,001.996,52

Registro de terminación de red de 10x17x4 cm 0,000,0037,00 30,2021,1321,13 0,000,00781,81

Registro de terminación de red de 20x30x6 cm 0,000,0037,00 37,1826,0226,02 0,000,00962,74

Registro de terminación de red de 20x30x4 cm 0,000,0037,00 33,8023,6523,65 0,000,00875,05

Instalación eléctrica del RITI 0,000,001,00 912,61638,79638,79 0,000,00638,79

Instalación eléctrica del RITS 0,000,002,00 993,03695,16695,16 0,000,001.390,32

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT)
para TB+RDSI

0,000,00148,00 17,8512,5112,51 0,000,001.851,48

Punto de acceso al usuario (PAU) de 4 salidas 0,000,0074,00 24,2516,9716,97 0,000,001.255,78

Punto de acceso al usuario (PAU) para TB+RDSI 0,000,0037,00 19,7813,8513,85 0,000,00512,45

Acometida a la red general con tubo de polietileno,
DN 63-32

0,000,001,00 87,3661,1261,12 0,000,0061,12

Batería de acero galvanizado para 12 contadores
de 2 1/2"

0,000,003,00 1.895,071.326,581.326,58 0,000,003.979,74

Grupo de presión completo, para 15 viviendas,
h=9-15 m

0,000,003,00 1.444,911.011,451.011,45 0,000,003.034,35

Válvula de corte por compuerta de 2 1/2" (60 mm) 0,000,001,00 157,60110,32110,32 0,000,00110,32

Válvula de corte por esfera de 1/2" (15 mm), de
latón cromado

0,000,00296,00 7,014,914,91 0,000,001.453,36

Válvula de corte por esfera de 3/4" (20 mm), de
latón cromado

0,000,0074,00 8,355,855,85 0,000,00432,90

Válvula de corte por esfera de 1 1/4" (32 mm), de
latón cromado

0,000,002,00 16,5911,6211,62 0,000,0023,24

Válvula de corte por esfera de 1 1/2" (40 mm), de
latón cromado

0,000,002,00 25,0517,5417,54 0,000,0035,08

Válvula de corte por esfera de 2" (50 mm), de latón
cromado

0,000,002,00 25,7818,0518,05 0,000,0036,10

Bajante de PVC serie B con junta pegada, de 125
mm

0,000,00129,60 15,1410,6010,60 0,000,001.373,76

Bajante de PVC serie B con junta pegada, de 160
mm

0,000,0064,80 21,3314,9314,93 0,000,00967,46

Bajante de PVC de pluviales de 90 mm 0,000,00192,00 8,495,955,95 0,000,001.142,40

Canalón de chapa de aluminio lacado, cuadrado,
desarrollo de 400 mm

0,000,00107,35 31,3221,9221,92 0,000,002.353,11

TOTAL FASE...................................... 0,000,0085.138,41

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,141.942.381,12

16 31 / agosto / 2013
Tubería de cobre de 10/12 mm 0,000,00110,58 8,415,905,90 0,000,00652,42

Tubería de cobre de 13/15 mm 0,000,00140,54 9,246,486,48 0,000,00910,70

Tubería de cobre de 16/18 mm 0,000,00141,69 10,577,407,40 0,000,001.048,51

Tubería de cobre de 20/22 mm 0,000,00114,05 11,748,228,22 0,000,00937,49

Tubería de cobre de 26/28 mm 0,000,0057,60 14,289,999,99 0,000,00575,42

Tubería de polietileno de DN 63 mm 2 1/2" 0,000,005,00 14,5110,1710,17 0,000,0050,85

Tubería de polietileno de DN 75 mm 3" 0,000,005,00 26,1518,3218,32 0,000,0091,60

Vivienda con cocina, 2 baños, con tuberías de
cobre y PVC

0,000,0037,00 1.125,58788,30788,30 0,000,0029.167,10

Bañera de chapa de acero esmaltado, 170x75 cm,
color, con grifería

0,000,0037,00 273,46191,42191,42 0,000,007.082,54

Bañera de chapa de acero esmaltado, 140x70 cm,
blanca, con grifería, Europa

0,000,0037,00 159,46111,62111,62 0,000,004.129,94

Lavabo blanco, 70x56 cm, con pedestal y grifería,
serie media

0,000,0037,00 252,20176,54176,54 0,000,006.531,98

Lavabo en color, 56x47 cm, empotrado en
encimera, con grifería

0,000,0037,00 168,94118,26118,26 0,000,004.375,62

Inodoro en color, de tanque bajo serie normal 0,000,0074,00 257,21180,05180,05 0,000,0013.323,70

Bidé blanco, con tapa serie media 0,000,0074,00 217,83152,48152,48 0,000,0011.283,52

Fregadero de acero, 80x50 cm, 2 senos, con
grifería

0,000,0037,00 269,29188,52188,52 0,000,006.975,24

Accesorios de baño, en porcelana blanca,
empotrado

0,000,0074,00 151,33105,94105,94 0,000,007.839,56

Caldera de chapa de acero para calefacción,
400.000 kcal/h

0,000,001,00 7.956,645.569,965.569,96 0,000,005.569,96

Depósito de gasóleo C 20000 l 0,000,001,00 6.670,184.669,194.669,19 0,000,004.669,19

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con
programación independiente

0,000,0037,00 134,6894,2894,28 0,000,003.488,36

Chimenea de calefacción de doble pared
inoxidable de 150 mm

0,000,0025,00 203,86142,69142,69 0,000,003.567,25

TOTAL FASE...................................... 0,000,00112.270,95

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.054.652,07

512 diciembre 2012



COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

17 30 / septiembre / 2013
Circulador 1-6 m3/h 0,000,001,00 707,27495,15495,15 0,000,00495,15

Sistema de energía solar térmica de A.C.S., edificio
de 8 pisos, 3 dormitorios

0,000,002,00 19.929,0913.951,4413.951,44 0,000,0027.902,88

Sistema de energía solar térmica de A.C.S., edificio
de 20 pisos, 3 dormitorios

0,000,001,00 78.415,9554.892,3154.892,31 0,000,0054.892,31

Separador de aire tipo anillos 1" 0,000,0012,00 83,0358,1258,12 0,000,00697,44

Tubería de cobre D=10-12 mm 0,000,00347,54 8,956,276,27 0,000,002.179,08

Tubería de cobre D=13-15 mm 0,000,00260,65 9,766,846,84 0,000,001.782,85

Tubería de cobre D=16-18 mm 0,000,00231,37 11,618,138,13 0,000,001.881,04

Tubería de cobre D=20-22 mm 0,000,00173,28 14,7510,3310,33 0,000,001.789,98

Tubería de cobre D=26-28 mm 0,000,0086,40 17,7112,4012,40 0,000,001.071,36

Tubería de calefacción de cobre rígido de 32 mm
Cu

0,000,0057,60 21,0014,7014,70 0,000,00846,72

Válvula de esfera 3/8" PN-10 0,000,0074,00 14,5510,1910,19 0,000,00754,06

Válvula de esfera 1/2" PN-10 0,000,0074,00 15,4810,8410,84 0,000,00802,16

Válvula de esfera 1" PN-10 0,000,0012,00 24,7617,3417,34 0,000,00208,08

Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2" 0,000,0012,00 108,1075,6775,67 0,000,00908,04

Elemento de aluminio inyectado, 142 kcal/h 0,000,002233,00 19,6713,7713,77 0,000,0030.748,41

TOTAL FASE...................................... 0,000,00126.959,55

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.181.611,63

18 31 / octubre / 2013
Canalización de chapa de acero galvanizada de
0,6 mm

0,000,00195,93 78,4154,8854,88 0,000,0010.752,64

Ventilador centrífugo de 6.000 m3/h 0,000,002,00 523,22366,25366,25 0,000,00732,50

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h 0,000,0074,00 69,4648,6248,62 0,000,003.597,88

Ascensor eléctrico de calidad lujo de 2 velocidades,
4 paradas, 4 personas

0,000,002,00 18.962,0713.273,4513.273,45 0,000,0026.546,90

Incremento de parada en ascensor calidad lujo de
4 a 8 personas

0,000,0010,00 1.583,951.108,771.108,77 0,000,0011.087,70

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80) 0,000,0024,00 53,8237,6837,68 0,000,00904,32

Hidrante de columna húmeda de 3", con 3 bocas 0,000,001,00 1.052,96737,07737,07 0,000,00737,07

Boca siamesa de salida de piso IPF-39 con cabina
metálica

0,000,004,00 239,72167,79167,79 0,000,00671,16

Toma siamesa de fachada IPF-41 con marco 0,000,001,00 302,30211,60211,60 0,000,00211,60

Extintor de polvo químico ABC polivalente, de
eficacia 34A/183B, 6 kg

0,000,005,00 67,5447,2747,27 0,000,00236,35

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, 2
kg

0,000,002,00 81,6657,1657,16 0,000,00114,32

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, 5
kg

0,000,002,00 131,8992,3392,33 0,000,00184,66

Recipiente metálico para arena, sin tapa de cierre 0,000,001,00 20,7414,5214,52 0,000,0014,52

Señal contra incendios de poliestireno,
fotoluminiscente, 210x297 mm

0,000,008,00 3,422,402,40 0,000,0019,20

Puerta metálica cortafuegos EI2-90-C5, mirilla y
antipánico, 2 hojas de 1,60x2,10 m

0,000,005,00 1.262,53883,77883,77 0,000,004.418,85

Retenedor electromagnético automático de 40 kg
de fuerza

0,000,008,00 136,5795,6095,60 0,000,00764,80

Pintura plástica lisa mate lavable 0,000,006280,96 5,443,813,81 0,000,0023.930,46

TOTAL FASE...................................... 0,000,0084.924,93

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.266.536,56

19 30 / noviembre / 2013
Limpieza de viviendas y locales 0,000,006224,04 1,961,371,37 0,000,008.526,93

Pintura plástica lisa mate lavable 0,000,0011403,12 5,443,813,81 0,000,0043.445,89

Pintura mineral al silicato sobre hormigón 0,000,00331,95 9,936,976,97 0,000,002.313,69

Pintura al esmalte sobre tubos, DES=10-20 cm 0,000,00757,69 3,262,282,28 0,000,001.727,53

Pintura al martelé color con pistola sobre
carpintería metálica

0,000,0037,80 15,8411,0911,09 0,000,00419,20

Pintura tipo ferro sobre metal, dos manos y una de
minio

0,000,0017,40 15,2310,6610,66 0,000,00185,48

Pintura al clorocaucho para marcado de plaza de
garaje

0,000,0085,00 2,841,991,99 0,000,00169,15

Pintura al clorocaucho para numeración de plaza 0,000,0045,00 2,441,711,71 0,000,0076,95

Bloque de 4 buzones superpuestos, de madera,
34,5x25x14,5 cm

0,000,002,00 225,74158,02158,02 0,000,00316,04

Bloque de 8 buzones superpuestos, de madera,
34,5x25x14,5 cm

0,000,001,00 451,49316,05316,05 0,000,00316,05

Bloque de 24 buzones superpuestos, de madera,
34,5x25x14,5 cm

0,000,001,00 1.354,46948,14948,14 0,000,00948,14

BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm. 0,000,0017,32 12,879,019,01 0,000,00156,05

PAV.TERRAZO PÉTREO ANTIDESLIZ.30x30 0,000,0060,00 34,1423,9223,92 0,000,001.435,20

PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15 cm. 0,000,0060,00 20,4914,3414,34 0,000,00860,40

BÁCULO h=7 m. b=1,5 m. 0,000,001,00 589,48412,75412,75 0,000,00412,75

COLUMNA 4 m. 0,000,001,00 467,11327,05327,05 0,000,00327,05

FAROL VILLA 735x440 VSAP 100W. 0,000,005,00 302,38211,67211,67 0,000,001.058,35

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1-1,25 m 0,000,006,00 21,8015,2715,27 0,000,0091,62

SETO LIGUST.VULGARE 0,75-1 m 0,000,0060,00 21,5515,1015,10 0,000,00906,00

FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000 m2 0,000,00180,00 28,1219,7019,70 0,000,003.546,00

TOTAL FASE...................................... 0,000,0067.238,49

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03
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COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN
Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FASE / FECHA / RESUMEN CERTREALPLAN CERTREALPLAN CERTREALPLAN

20 31 / diciembre / 2013

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03

21 31 / enero / 2014

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03

22 28 / febrero / 2014

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03

23 31 / marzo / 2014

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03

24 30 / abril / 2014

TOTAL  A ORIGEN ............................ 1.299.520,331.007.038,142.333.775,03
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