
 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación y seguimiento  
 

La certificación representa el importe de 

la obra ejecutada que debe ser abonada 

por el cliente, valorada en función del 

presupuesto o del contrato entre el 

promotor y la empresa constructora  
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Certificación 
Presto permite certificar por dos sistemas: 

• Medición abierta. Se abonan las cantidades realmente ejecutadas, aunque sean 

diferentes a las del presupuesto. 

• Medición cerrada. La cantidad realmente ejecutada se registra por la empresa 

constructora para realizar correctamente el seguimiento de los costes, pero no 

computan en el importe certificado. 

 

Certificación actual y presupuesto 

Este procedimiento de certificación se aplica también en las formas de contratación en que 

se transfiere todo el riesgo económico al contratista, como en el sistema de proyecto y 

obra. Sin embargo, cuando el riesgo permanece en el cliente, como en los pagos por 

administración o la gestión de la construcción, es conveniente certificar utilizando los 

recursos de Presto para la facturación, específicos de la empresa constructora. 

Fases de certificación 
La certificación se realiza por fases o períodos financieros, que pueden ser meses o 

cualquier otro plazo de tiempo. 

 

Certificación por estados de aprobación y planificación 

La correspondencia entre fases y fechas se puede alterar, de manera que las fases usadas 

provisionalmente para planificar se adaptan a la fecha real de inicio de la obra. 
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Avance 
Cuando se planifica y certifica por fases el avance de la obra se registra introduciendo la 

cantidad ejecutada o certificable de cada unidad de obra. 

Esta cantidad se puede introducir con tres grados distintos de detalle: 

• Marcando cada línea de medición ejecutada, como se describe a continuación 

• Introduciendo la cantidad ejecutada de cada fase, lo cual permite comparar la 

situación real con la planificación 

• A origen 

 

Certificación por fases 

Se puede bloquear la modificación del presupuesto o de las fases ya aprobadas, a fin de 

evitar su alteración deliberada o por error. 

Desglose por líneas de medición 

La certificación o ejecución de una unidad de obra puede marcarse en las mismas líneas 

de medición del presupuesto, introduciendo el número de fase, lo que permite obtener una 

información muy detallada sobre la situación de la obra, a diferencia de las cantidades 

globales tradicionales. 

Este sistema es flexible para adaptarse a las situaciones reales de la ejecución: 

• Una línea del presupuesto se puede desglosar en dos o más para certificarla 

parcialmente 

• Se pueden crear líneas nuevas, añadidas a las del presupuesto 

• Se puede marcar en cada línea si pertenece o no al presupuesto original para 

realizar una gestión activa de los cambios  
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Certificación por líneas de medición 

Siguiendo este método la certificación se va obteniendo de forma natural como la versión 

as-built del presupuesto, identificando progresivamente la parte de la obra ejecutada que 

figura en el presupuesto inicial y añadiendo las variaciones que hayan surgido durante la 

ejecución. 

Este procedimiento, especialmente adecuado cuando las mediciones provienen 

de un modelo BIM que representa correctamente la construcción, permite 

extraer información muy útil sobre la evolución del coste y el plazo, como se 

describe más adelante. 

Intercambio de certificaciones 

NOTAS TÉCNICAS GESTIÓN DEL PROYECTO 

Integración y 

comparación de 

mediciones 

Importación de líneas de medición para comparar e integrar en la 

obra, emparejamiento, detección y tipos de cambios, acciones 

posibles, revisión, asignación y actualización de unidades de obra y 

caso especial de Revit 

 

Las certificaciones realizadas con Presto por cualquiera de los agentes que intervienen en 

el proyecto pueden entregarse a otros agentes para comprobar su validez, insertarlas en el 

presupuesto y aprobar su abono. 

Esta comprobación se puede realizar mediante la importación a una ventana intermedia 

que se puede filtrar para ver exclusivamente las líneas de la certificación actual. 

Estas líneas se comparan con las del presupuesto, marcándose las líneas nuevas, las 

líneas existentes en las que aparecen diferencias y cualquier otra que altere el estado de la 

certificación en curso. 

El importe de la certificación recibida se calcula antes de importarla, aplicando los precios 

existentes. Esta ventana permite consultar los datos, filtrarlos, ordenarlos y modificarlos, 

además de añadir una nota informativa en cada línea. Una vez revisada, la certificación se 

puede integrar en el presupuesto, total o parcialmente. 
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Importación de una certificación 

Si los datos recibidos se han modificado, la obra resultante se puede enviar de vuelta para 

que el agente emisor la utilice como base de trabajo en lo sucesivo o para que realice el 

mismo procedimiento de comprobación e integración en su propia obra, a la inversa. 

Este mismo procedimiento se usa para integrar las variaciones del presupuesto o la 

planificación realizadas en otra copia de la obra.  

De esta forma se dispone de un sistema de intercambio de información fácil de 

utilizar y de verificar para todos los agentes que intervienen en el proceso de 

proyecto y ejecución de la obra. 

Presentación de las certificaciones 

NOTAS TÉCNICAS EL PRESUPUESTO 

Presupuestos para la 

administración  

PEM, presupuesto de contrata y presupuesto base de 

liquidación, costes directos e indirectos, gastos generales, 

certificación y revisión de precios 

 

El importe de la certificación del mes se obtiene por diferencia entre la certificación total y 

el importe de la fase anterior. Se puede añadir un importe por mes para incorporar otros 

gastos certificables, no incluidos en el presupuesto, o descontar pagos a cuenta. 

Informes de certificaciones 

Existen informes para todos los documentos que deben presentar la dirección de la obra o 

la empresa constructora. 

• Certificación detallada por líneas de medición 

• Relación valorada, con las unidades de obra ejecutadas en la fase, la certificación 

total y la diferencia. 

• Cuadro de precios nuevos 

• Resumen de certificación por capítulos 

• Comparación entre certificación y presupuesto 



 

 

7  

Una plantilla de Excel genera una hoja resumen de la certificación que se puede modificar 

y personalizar fácilmente para realizar otros cálculos. 

Los informes y las plantillas se entregan abiertos y se pueden modificar 

libremente para reflejar otros formatos de presentación y otros datos. 

 

Relación valorada 

.   

Resumen de certificación / Liquidación 

Obra en fase de certificación

RELACIÓN VALORADA DE LAS UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS HASTA LA FECHA

NUM. UNIDADES IMPORTE

MEDICIÓN DE TODA LA OBRA
EJECUTADA A ORIGEN

MEDICIÓN SEGÚN
PROYECTO (máximo que

puede acreditarse)

CLASE DE OBRA    (Designación o descripción de las partidas) PRECIO POR
UNIDAD TOTAL OBRA EJECUTADA QUE NO SE ACREDITA (sólo

cuando a > b)

[a] [b] [p] [a] x [p] [a-b] x [p]

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.611,01 1.901,80 E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a máquina 2,33 6.083,65 1.652,46

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

324,00 324,00 E02RV020 m2 Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 5,38 1.743,12

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de con-
sistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realiza-
das por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en
los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

260,00 190,00 E02QB050 m3 Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina 15,06 3.915,60 1.054,20

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terre-
nos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares.

253,75 253,75 E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina 15,30 3.882,38

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

888,30 888,30 E02RP020 m2 Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano 5,54 4.921,18

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en
terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excava-
ciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de
las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.

73,04 73,04 E02ES020 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano 59,60 4.353,18

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consisten-
cia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

3.611,73 2.508,01 E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina 15,10 54.537,12 16.666,17

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga.

TOTAL E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 79.436,23 19.372,83

211 febrero 2013
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Los formatos son adecuados para obra privada y pública, teniendo en cuenta las 

exigencias de la administración en los países donde se utiliza Presto. 

 

Plantilla de Excel predefinida con la hoja resumen de certificación 

Método del Valor Ganado 
El valor ganado permite valorar el avance de la obra en un momento dado, tanto en coste 

como en plazo, y estimar el resultado futuro. 

La explicación detallada del Método del Valor Ganado y sus variables figura en 

notas técnicas y publicaciones de nuestra página web. 
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Ejemplo de certificaciones y seguimiento 

El presupuesto adjunto está preparado para realizar las distintas tareas de la 

gestión del proyecto durante la etapa de la ejecución de la obra desde el punto 

de vista del promotor, de la dirección facultativa o del Project Manager 

basándose en el presupuesto del proyecto y su propia planificación, si existe. 

Este proceso tiene dos componentes: 

• La gestión pasiva de la certificación, facturación o reconocimiento de la parte 

ejecutada de la obra que debe abonarse al contratista. 

• El seguimiento proactivo de la situación de la obra para tomar acciones de corrección 

antes de que finalice. 

El presupuesto de ejemplo no tiene precios descompuestos, que no son necesarios en 

esta etapa y las líneas de medición son muy sencillas para centrarse en el proceso 

económico del seguimiento. 

El objetivo de coste es idéntico al presupuesto y es necesario solo como base de la 

planificación, que se entrega realizada, puesto que pertenece a una etapa anterior a la 

ejecución. Se usará en el seguimiento de desviaciones de tiempo. 

Certificación 
Acceda a la ventana "Ver: Fechas", esquema "[Fases] Resumen" 

Se han creado 16 fases, que están planificadas, y se ha certificado hasta la fase 10, que es 

la fase aprobada. 

 

Resumen de importes por fases de certificación 

En la ventana de árbol, esquema "Certificación", puede ver los campos relevantes para la 

certificación. En las listas desplegables que controlan los campos múltiples a la derecha 

seleccione "CanCert" y "Cert" para ver las cantidades e importes de cada certificación. 
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Esquema de certificaciones con la comparación con el presupuesto 

Despliegue los capítulos y compruebe los campos. A medida que descienda por los 

capítulos del presupuesto verá que se van certificando más tarde, hasta la fase 10, en la 

que verá las cantidades e importes en la columna de certificación actual. 

Certificación por líneas de medición 

Observe las líneas de medición de las partidas abriendo la ventana subordinada 

"Mediciones" por el esquema "[Pres || Cert] Certificación".  

Los caracteres "||" significan "o" en muchos lenguajes de programación, por lo 

que esta expresión muestra todas las líneas de medición que pertenecen al 

presupuesto o que ya están certificadas. 

En este ejemplo toda la medición de la mayoría de las partidas está introducida en una 

sola línea, como se ve en la imagen, para describir mejor el proceso que vamos a ver a 

continuación. 

 

Línea de medición certificada en la misma línea 

Cuando una línea del presupuesto se puede certificar directamente basta con introducir el 

número de la fase en la columna "FaseCert", como en se ve en la partida "E01AE010" del 

capítulo "ACTUACIONES PREVIAS".   

Si no se puede certificar de una vez la cantidad de una línea de medición hay dos 

posibilidades. 

Desdoblar la línea 

Utilice el menú contextual "Desdoblar" y podrá introducir la cantidad que quiere desdoblar, 

en este caso, la que figura en el campo "N". Quedarán dos líneas similares y podrá 

certificar una pero no la otra. 
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Resultado de desdoblar 100 unidades para certificarlas 

También se puede desdoblar una línea copiando y pegando la línea o introduciendo una 

nueva manualmente y realizando las operaciones aritméticas correspondientes. 

En este caso todas las líneas tienen el campo "Pres" marcado de forma que la certificación 

y la planificación, si existe, están siempre vinculadas entre sí. En este ejemplo 

trabajaremos siempre con líneas vinculadas, por tanto, con el campo "Pres" activado. 

Crear líneas independientes 

También puede certificar mediante líneas nuevas, completamente independientes del 

presupuesto. En este caso debe desmarcar el campo "Pres para que no le afecten.  

 

Líneas de medición del presupuesto y de la certificación independientes 

Recuerde que las líneas con el campo "Pres" anulado solo aparecen en los 

esquemas con "[*]" o que cumplen la condición específica del filtro. 

Esta es la forma en que se ha certificado tradicionalmente, mediante unas cantidades que 

no están referenciadas a las mediciones del presupuesto existente. Aunque es posible 

realizarlo así, se pierde la relación entre lo proyectado y lo construido, no es posible saber 

si una cantidad certificada forma parte o no de lo que estaba presupuestado y por tanto no 

se puede estimar cual será el valor final.  

Estados del presupuesto 

Pase a la partida " E04CA060" del capítulo "CIMENTACIONES".  

 

Medición certificada no prevista en el presupuesto inicial 

Esta partida contiene una cantidad que se ha certificado normalmente, otra que se ha 

añadido posteriormente al presupuesto inicial y está aprobada y otra pendiente de 

aprobación, como indica la columna "EstadoPres". Esta asignación a estados es la base 
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del seguimiento económico proactivo de la obra, que veremos enseguida con el Método del 

Valor Ganado. 

Para ver los importes de los distintos estados abra la ventana principal por el esquema 

"Presupuesto por estados". 

 

Presupuesto por estados 

Las cantidades del presupuesto inicial y de los cambios aprobados se suman para obtener 

el presupuesto normal o vigente y la cantidad pendiente de aprobación se suma al 

presupuesto para obtener el presupuesto total posible en este momento. 

Abra el esquema "Certificación por estados". Como están certificadas todas las líneas de 

cada estado el importe de la certificación coincide con el presupuesto del estado. 

 

Certificación por estados del presupuesto 

Esto es así solo en las unidades de obra terminadas. En la partida "E07LSB100" del 

capítulo "CERRAMIENTOS Y DIVISIONES" hay una parte de la medición pendiente de 

aprobar que no está certificada, lo que da lugar a una diferencia en los dos campos 

"ImpPresPte" y ""ImpCertPte". 

Gracias esta asignación sabremos siempre la parte certificada que corresponde a cada 

uno de los estados. 
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Parte certificada y no certificada de un estado del presupuesto 

En las partes del presupuesto que se están ejecutando en el momento en que se controla 

la obra aparecen más diferencias entre el presupuesto y la certificación en todos los 

estados, como ocurre en el capítulo "PAVIMENTOS". 

 

Certificación de la parte del presupuesto ejecutada en la fase actual 

En este caso se ha certificado solo una parte del presupuesto del terrazo y del parqué, 

aunque también se ha certificado una parte de este pavimento que no estaba prevista. 

Las cantidades de cada estado figuran en las variables "CanIni[N]", "CanMod[N]" y 

"CanPte[N]", donde "N" indica la estructura de precios, "1" para el presupuesto y "2" para la 

certificación. Solo se pueden usar como campos de usuario. 

 

Cantidades por estados del presupuesto 

La combinación del estado del presupuesto y la fase de certificación proporciona 

muchos resultados para el seguimiento con el único esfuerzo de utilizar siempre 
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líneas que pertenezcan al presupuesto, desdoblándolas cuando sea necesario 

para planificarlas o certificarlas. 

Precios nuevos 

Los precios nuevos, antes denominados contradictorios, se introducen como unidades de 

obra nuevas que tienen todas las líneas del presupuesto en estados aprobados o 

pendientes. Se imprimen con el informe "Cuadro de precios nuevos". 

Planificación 

Continuaremos con el presupuesto en la situación entregada originalmente. 

Cuando se realiza una planificación económica, basada en fases, se puede seguir el 

mismo sistema que para certificar, rellenando la fase en la columna "FasePlan". De la 

misma forma se puede planificar usando las líneas existentes del presupuesto o creando 

otras nuevas, con los mismos efectos ya mencionados. 

Revise revisar de nuevo el ejemplo añadiendo la columna "FasePlan" al esquema actual o 

abriendo otro, como "[*] Dimensiones y fases". 

Se ha planificado cada partida en una sola fase, siguiendo el orden del presupuesto, 

excepto algunos casos para mostrar distintas posibilidades.  

Acceda a las mediciones de la partida "E05HFA020" del capítulo "ESTRUCTURAS" y verá 

muchas de las combinaciones posibles entre estado del presupuesto, planificación y 

certificación. 

 

Distintas situaciones de presupuesto y certificación 
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Revise cada línea hasta entender su significado y su efecto en el presupuesto, 

comprobando los resultados en los esquemas de certificación, presupuesto por estados y 

certificación por estados.  

Como ocurre con la certificación, se obtienen muchos más resultados útiles para tomar 

decisiones si se usan líneas vinculadas entre presupuesto, planificación y certificación.  

• En presupuestos tradicionales es más importante este desglose por situaciones que 

largas listas de mediciones que luego no tienen utilidad durante la ejecución.  

• Cuando el presupuesto proviene de modelos BIM ocurre lo contrario, hay un 

desglose muy detallado pero muy real, lo que permite presupuestar, planificar y 

certificar fácilmente cada elemento.  

Informes de certificación 
Los informes figuran en el grupo "05 Gestión del proyecto". 

   

Informes "Cantidades e importes de una certificación" y "Certificación actual y a origen" 
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Informes "Mediciones por estados" y "Resumen comparativo de modificados" 

Valor Ganado 
El esquema "EMV Valor ganado DO" muestra las variables del método calculadas a partir 

de las asignaciones de las líneas de medición a estados del presupuesto y fases de 

planificación y certificación, tal y como se ha descrito en este documento. 

 

Valor ganado 

Observe los importes, los indicadores "EvmCpiDo", "EvmSpiDo" y las estimaciones del 

coste final EAC "EvmEacDo" y "EvmEacCpiDo", calculados para cada unidad de obra, para 

los capítulos y el total de la obra.  
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La plantilla "Gestión del valor ganado (Dirección de obra)" exporta los valores a Excel y 

genera un gráfico con los resultados del método.  

 

Gráfica del Valor Ganado del ejemplo siguiente 

 

 


