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RESUMEN

Diagrama de barras
Planificación temporal de edificio de 159 viviendas
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365 05/05/15 27/09/160: Planificación temporal de edificio de 159 viviendas

70 05/05/15 11/08/15002: PREVIOS

20 05/05/15 02/06/15    003: Movilización

5 12/05/15 19/05/15    004: Vallado y señalización de obra

15 12/05/15 02/06/15    005: Montaje de casetas

15 12/05/15 02/06/15    006: Acometidas y enganches de las instalaciones de obra

5 30/06/15 07/07/15    007: Montaje grúa 1

5 04/08/15 11/08/15    008: Montaje grúa 2

198 19/05/15 19/02/16009: OBRA CIVIL

142 19/05/15 03/12/15    010: PARCELA 3A

115 19/05/15 27/10/15        011: MOVIMIENTO DE TIERRAS

5 19/05/15 26/05/15            012: Limpieza del solar

20 19/05/15 16/06/15            013: Excavación en vaciado

30 15/09/15 27/10/15            014: Impermeabilización y relleno trasdós muros

30 09/06/15 21/07/15        015: CIMENTACIÓN

20 09/06/15 07/07/15            016: Zapatas pilares

20 09/06/15 07/07/15            017: Zapatas de muros

25 09/06/15 14/07/15            018: Red de tierras

20 23/06/15 21/07/15            019: Alzado de pilares

20 23/06/15 21/07/15            020: Alzado de muros

20 07/07/15 04/08/15        021: SANEAMIENTO ENTERRADO

20 07/07/15 04/08/15            022: Saneamiento enterrado y arquetas

25 21/07/15 25/08/15        023: ENCACHADO Y SOLERA

20 21/07/15 18/08/15            024: Limpieza y nivelado de fondo de cimentación

20 28/07/15 25/08/15            025: Encachado y solera

82 11/08/15 03/12/15        026: ESTRUCTURA

25 11/08/15 15/09/15            027: Forjado suelo sótano 1

15 15/09/15 06/10/15            028: Forjado suelo planta baja

12 06/10/15 22/10/15            029: Forjado suelo planta primera

12 22/10/15 07/11/15            030: Forjado suelo planta segunda

12 09/11/15 25/11/15            031: Forjado suelo planta tercera

6 25/11/15 03/12/15            032: Forjado suelo planta bajo cubierta

193 26/05/15 19/02/16    033: PARCELA 3G

140 26/05/15 08/12/15        034: MOVIMIENTO DE TIERRAS

5 26/05/15 02/06/15            035: Limpieza del solar

20 30/06/15 28/07/15            036: Excavación en vaciado (excepto rampa)

5 04/08/15 11/08/15            037: Excavación rampa

30 27/10/15 08/12/15            038: Impermeabilización y relleno trasdós muros

60 02/06/15 25/08/15        039: CIMENTACIÓN

25 02/06/15 07/07/15            040: Pantalla de pilotes

25 16/06/15 21/07/15            041: Viga de coronación

15 21/07/15 11/08/15            042: Zapatas pilares

15 21/07/15 11/08/15            043: Zapatas de muros

20 21/07/15 18/08/15            044: Red de tierras

15 04/08/15 25/08/15            045: Alzado de pilares

15 04/08/15 25/08/15            046: Alzado de muros

20 11/08/15 08/09/15        047: SANEAMIENTO ENTERRADO

20 11/08/15 08/09/15            048: Saneamiento enterrado y arquetas

30 25/08/15 06/10/15        049: ENCACHADO Y SOLERA

20 25/08/15 22/09/15            050: Limpieza y nivelado de fondo de cimentación

20 08/09/15 06/10/15            051: Encachado y solera

108 22/09/15 19/02/16        052: ESTRUCTURA

25 22/09/15 27/10/15            053: Forjado suelo sótano 1

15 03/12/15 24/12/15            054: Forjado suelo planta baja

12 24/12/15 09/01/16            055: Forjado suelo planta primera

12 11/01/16 27/01/16            056: Forjado suelo planta segunda

12 27/01/16 12/02/16            057: Forjado suelo planta tercera

5 12/02/16 19/02/16            058: Forjado suelo planta bajo cubierta

213 03/12/15 27/09/16059: ARQUITECTURA

125 03/12/15 26/05/16    060: CUBIERTAS

110 03/12/15 05/05/16        061: COBERTURA

60 03/12/15 25/02/16            062: Fábrica de ladrillo perforado

60 17/12/15 10/03/16            063: Formación faldón cubierta

60 31/12/15 24/03/16            064: Enfoscados

60 14/01/16 07/04/16            065: Colocación rastreles

60 14/01/16 07/04/16            066: Canalones y bajantes

60 11/02/16 05/05/16            067: Cubrición de teja cerámica

95 14/01/16 26/05/16        068: CUBIERTA INVERTIDA

60 14/01/16 07/04/16            069: Pendienteado

60 04/02/16 28/04/16            070: Aislamiento e impermeabilización

60 03/03/16 26/05/16            071: Solados cubierta

10 14/04/16 28/04/16            072: Gravas

145 03/12/15 23/06/16    073: FACHADAS

20 03/12/15 31/12/15        074: Montaje andamios

90 17/12/15 21/04/16        075: Fábrica de ladrillo 1/2 p. C/V

110 07/01/16 09/06/16        076: Trasdosado de placa de yeso laminado

110 21/01/16 23/06/16        077: Vierteaguas y albardillas

10 10/03/16 24/03/16        078: Cerramiento exterior locales comerciales

145 03/12/15 23/06/16    079: DIVISIONES INTERIORES

80 03/12/15 24/03/16        080: Fábrica de bloques

110 17/12/15 19/05/16        081: Fábricas de ladrillo

80 31/12/15 21/04/16        082: Conductos de ventilación

110 21/01/16 23/06/16        083: Tabique de placa  de yeso laminado

110 31/12/15 02/06/16    084: AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

40 31/12/15 25/02/16        085: Aislamiento poliuretano en techos y forjados

110 31/12/15 02/06/16        086: Aislamiento fachadas+enfoscados

80 14/01/16 05/05/16        087: Aislamiento en divisiones interiores

60 04/02/16 28/04/16        088: Aislamiento cubiertas

50 24/03/16 02/06/16        089: Mortero escayola aligerada con perlita

50 24/03/16 02/06/16        090: Mortero lana de roca proyectado

125 28/01/16 21/07/16    091: REVESTIMIENTOS

80 28/01/16 19/05/16        092: Enfoscado maestreado

110 11/02/16 14/07/16        093: Guarnecido y enlucido de yesos

110 18/02/16 21/07/16        094: Alicatados de grés y cerámica

30 05/05/16 16/06/16        095: Chapado de marmol

20 02/06/16 30/06/16        096: Revestimiento madera

110 10/03/16 11/08/16    097: FALSOS TECHOS

110 10/03/16 11/08/16        098: Falso techo de Pladur

20 30/06/16 28/07/16        099: Falso techo lamas aluminio

175 14/01/16 15/09/16    100: PAVIMENTOS

110 14/01/16 16/06/16        101: Recrecido de mortero

20 11/02/16 10/03/16        102: Terrazo micrograno

110 03/03/16 04/08/16        103: Plaqueta de grés

30 21/04/16 02/06/16        104: Baldosa hidraúlica

110 14/04/16 15/09/16        105: Tarima flotante

40 02/06/16 28/07/16        106: Solado marmol

40 19/02/16 15/04/16        107: Baldosa grés rústico en exteriores

180 31/12/15 08/09/16    108: CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA

110 31/12/15 02/06/16        109: Puertas cortafuego

130 28/01/16 28/07/16        110: Cerrajería

110 04/02/16 07/07/16        111: Carpintería de aluminio

110 07/04/16 08/09/16        112: Carpintería de madera

133 24/03/16 27/09/16    113: PINTURAS Y VARIOS

110 24/03/16 25/08/16        114: Pintura paramentos verticales y horizontales

80 05/05/16 25/08/16        115: Dotación de cocinas

80 19/05/16 08/09/16        116: Pintura y señalización garaje

40 14/07/16 08/09/16        117: Buzones y señalética

40 02/08/16 27/09/16        118: Remates y limpieza de obra

195 17/12/15 15/09/16119: INSTALACIONES

165 07/01/16 25/08/16    120: ELECTRICIDAD

110 07/01/16 09/06/16        121: Bandejas y canalizaciones

100 04/02/16 23/06/16        122: Cuadros

100 25/02/16 14/07/16        123: Cableado

80 05/05/16 25/08/16        124: Mecanismos y luminarias

180 17/12/15 25/08/16    125: FONTANERÍA Y SANITARIOS

100 17/12/15 05/05/16        126: Red tuberías colgadas

110 28/01/16 30/06/16        127: Distribución

80 05/05/16 25/08/16        128: Aparatos sanitarios y griferia

185 24/12/15 08/09/16    129: CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

110 24/12/15 26/05/16        130: Tuberías

100 21/01/16 09/06/16        131: Preinstalación de consolas

110 07/04/16 08/09/16        132: Radiadores

80 07/04/16 28/07/16        133: Calderas de gas natural

106 11/02/16 08/07/16    134: PROTECCIÓN DE INCENDIOS

100 11/02/16 30/06/16        135: Tuberías

60 15/04/16 08/07/16        136: Detectores y extintores

120 11/02/16 28/07/16    137: DETECCIÓN CO Y VENTILACIÓN

100 11/02/16 30/06/16        138: Tuberías

100 10/03/16 28/07/16        139: Sistema ventilación garaje

135 11/02/16 18/08/16    140: GAS NATURAL

110 11/02/16 14/07/16        141: Tuberías distribución

80 07/04/16 28/07/16        142: Contadores

80 28/04/16 18/08/16        143: Tubería vista

140 03/03/16 15/09/16    144: ENERGIA SOLAR TÉRMICA

80 03/03/16 23/06/16        145: Estructura soporte

100 31/03/16 18/08/16        146: Captadores solares

100 31/03/16 18/08/16        147: Estación de bombeo

100 28/04/16 15/09/16        148: Contadores de caudal

120 25/02/16 11/08/16    149: ASCENSORES

100 25/02/16 14/07/16        150: Guias y puertas

100 24/03/16 11/08/16        151: Cabinas y pruebas

120 28/01/16 14/07/16    152: CUARTOS DE  INSTALACIONES

100 28/01/16 16/06/16        153: Cuarto de calderas

100 28/01/16 16/06/16        154: Cuarto de bombas

100 25/02/16 14/07/16        155: Cuarto de contadores

80 24/03/16 14/07/16        156: Acometidas

149 19/02/16 15/09/16157: URBANIZACIÓN

60 19/02/16 13/05/16    158: Piscina

70 19/05/16 25/08/16    159: Zona pavimentada y cerramientos

50 30/06/16 08/09/16    160: Iluminación

40 14/07/16 08/09/16    161: Zona ajardinada

30 04/08/16 15/09/16    162: Equipamiento


