

PRODUCCIÓN POR CAPÍTULOS

Edificación de 37 viviendas y garajes: Las Encinas

CAPÍTULO	RESUMEN	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	CERTIFICACIÓN
E01	Actuaciones previas	3.946,42	3.822,62	4.989,75
E02	Acondicionamiento del terreno	47.511,88	64.349,36	89.252,07
E03	Red de saneamiento	5.145,05	6.443,43	8.381,82
E04	Cimentaciones.....	63.491,13	65.081,37	89.773,90
E05	Estructuras.....	542.105,42	739.031,03	826.368,29
E07	Cerramientos y divisiones	220.167,76	240.015,93	254.093,06
E08	Revestimientos y falsos techos.....	17.221,20	17.221,20	0,00
E10	Aislamiento e impermeabilización.....	1.980,71	1.988,17	2.502,80
TOTAL		901.569,57	1.137.953,11	1.275.361,69
	<i>Coste directo</i>	797.849,18	1.007.038,15	1.275.361,69
	<i>Costes indirectos</i> 0,00%	0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
	<i>Gastos generales</i> 13,00%	103.720,39	13,00% 130.914,96	0,00% 0,00
	<i>Beneficio</i> 29,31%	373.792,12	10,77% 137.408,58	0,00% 0,00
	<i>Baja</i>			0,000000% 0,00