

DESVIACIONES DE SUMINISTROS ORDENADOS POR CÓDIGO (Cantidades de Entregas / Facturas)

Producción y control de costes a partir de partidas

PROVEEDORES: * Desde hasta z

CONCEPTOS: * Desde hasta z

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PROVEEDOR	DOCUMENTO		CANTIDADES		DIFERENCIA
				ENTREGAS	FACTURAS	ENTREGAS	FACTURAS	
C121101	mes	Encargado	4001200	P2012-08		1,00		
			4001200	P2012-06		1,00		
			4001200	P2012-05		1,00		
			4001200	P2012-10		1,00		
			4001200	P2012-11		1,00		
			4001200	P2012-07		1,00		
			4001200	P2012-06		1,00		
			4001200	P2012-09		1,00		
					TOTAL Encargado			8,00
C122310	mes	Grúas con gruísta	4001300	M2012-08		1,00		
			4001300	M2012-09		1,00		
			4001300	M2012-07		1,00		
				TOTAL Grúas con gruísta		3,00	0,00	3,00
C122320	u	Montaje y desmontaje grúas	4001300	M2012-07		0,50		
		TOTAL Montaje y desmontaje grúas			0,50	0,00	0,50	
C123110	mes	Casetas de obra	4001500	12-000004		1,00		
			4001500	12-000001		1,00		
			4001500	12-000016		1,00		
				TOTAL Casetas de obra		0,00	3,00	-3,00
C123210	u	Acometidas y tendidos	4001500	12-000001		1,00		
		TOTAL Acometidas y tendidos			0,00	1,00	-1,00	
C124101	mes	Jefe de obra	4001200	P2012-08		0,50		
			4001200	P2012-06		0,50		
			4001200	P2012-05		0,50		
			4001200	P2012-10		0,50		
			4001200	P2012-07		0,50		
			4001200	P2012-06		0,50		
			4001200	P2012-09		0,50		
			4001200	P2012-11		0,50		
					TOTAL Jefe de obra			4,00
C125001	mes	Electricidad	4001001	S2012-08		1,00		
			4001001	S2012-06		1,00		
			4001001	S2012-05		1,00		
			4001001	S2012-11		1,00		
			4001001	S2012-10		1,00		
			4001001	S2012-07		1,00		
			4001001	S2012-09		1,00		
				TOTAL Electricidad		0,00	7,00	-7,00
			C125005	mes	Agua	4001001	S2012-08	
4001001	S2012-06					1,00		
4001001	S2012-05					1,00		
4001001	S2012-11					1,00		
4001001	S2012-10					1,00		
4001001	S2012-07					1,00		
4001001	S2012-09					1,00		
	TOTAL Agua					0,00	7,00	-7,00
C125010	mes	Teléfono de obra				4001001	S2012-10	
			4001001	S2012-08		1,00		
			4001001	S2012-06		1,00		
			4001001	S2012-05		1,00		
			4001001	S2012-11		1,00		
			4001001	S2012-07		1,00		
			4001001	S2012-09		1,00		
				TOTAL Teléfono de obra		0,00	7,00	-7,00
			C125011	mes	Teléfono del jefe de obra	4001001	S2012-10	
4001001	S2012-08					1,00		
4001001	S2012-06					1,00		
4001001	S2012-05					1,00		
4001001	S2012-11					1,00		
4001001	S2012-07					1,00		
4001001	S2012-09					1,00		
	TOTAL Teléfono del jefe de obra					0,00	7,00	-7,00
C125012	mes	Teléfono del encargado				4001001	S2012-10	
			4001001	S2012-06		1,00		
			4001001	S2012-05		1,00		
			4001001	S2012-11		1,00		
			4001001	S2012-07		1,00		
			4001001	S2012-09		1,00		
			4001001	S2012-08		1,00		
				TOTAL Teléfono del encargado		0,00	7,00	-7,00
			E01AE010	m2	Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m	A28747616	EN-12-P1234	FC-12-005675
		TOTAL Entibación simple en zanjas con			63,52	63,52	0,00	
E01AE070	m2	Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m	A28747616	EN-12-P1234	FC-12-005674	203,59	203,59	0,00
		TOTAL Entibación simple en zapatas o pozos			203,59	203,59	0,00	

DESVIACIONES DE SUMINISTROS ORDENADOS POR CÓDIGO (Cantidades de Entregas / Facturas)

Producción y control de costes a partir de partidas

PROVEEDORES: * Desde hasta z

CONCEPTOS: * Desde hasta z

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PROVEEDOR	DOCUMENTO		CANTIDADES		DIFERENCIA
				ENTREGAS	FACTURAS	ENTREGAS	FACTURAS	
E02CM030	m3	Excavación en terrenos compactos a máquina	B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	1.901,80	1.901,80	
			B09250887		HF12-0006677		474,51	
			TOTAL Excavación en terrenos compactos a			1.901,80	2.376,31	-474,51
E02ES020	m3	Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros, a mano	B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	73,05	73,05	
			TOTAL Excavación en zanjas de saneamiento,			73,05	73,05	0,00
E02PM030	m3	Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina	B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	253,79	253,79	
			TOTAL Excavación en pozos en terrenos			253,79	253,79	0,00
E02QB050	m3	Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina	B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	190,00	190,00	
			TOTAL Excavación en bataches, en terrenos			190,00	190,00	0,00
E02RP020	m2	Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros, a mano	B09250887	JFK-668342		888,30		
			TOTAL Refinado de zanjas, pozos y bataches,			888,30	0,00	888,30
E02RV020	m2	Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano	B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	324,00	324,00	
			TOTAL Refinado de vaciados, en terrenos			324,00	324,00	0,00
E02TT040	m3	Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a máquina	B09250887	JFK-669383	HF12-0006677	500,00	500,00	
			B09250887	JFK-668342	HF12-0006734	1.800,00	1.800,00	
			B09250887		HF12-0007984		208,00	
			TOTAL Transporte de tierras al vertedero, d <			2.300,00	2.508,00	-208,00
E03ALA010	ud	Arqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa, de 38x38x50 cm	A78085339	MAD-00567234	URL-A000346	15,00	15,00	
			TOTAL Arqueta a pie de bajante registrable de			15,00	15,00	0,00
E03DMP020	m2	Membrana drenante de polietileno de alta densidad H-15+, vertical	A78085339	MAD-00567234	URL-A000947		100,00	
			A78085339	MAD-00887266	URL-A000947	322,06	322,06	
			TOTAL Membrana drenante de polietileno de			322,06	422,06	-100,00
E03OEP130	m	Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160 mm	A78085339	MAD-00567234	URL-A000346	81,16	81,16	
			TOTAL Colector de PVC compacto, teja, 4			81,16	81,16	0,00
E03OEP140	m	Colector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm	A78085339	MAD-00567234	URL-A000346	32,46	32,46	
			TOTAL Colector de PVC compacto, teja, 4			32,46	32,46	0,00
E04CA060	m3	Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con grúa	A78892387	IB-0010321	IBH-12-0049934	89,00	89,00	
			A78892387	IB-0009654	IBH-12-0049934	131,91	131,91	
			TOTAL Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en			220,91	220,91	0,00
E04CM040	m3	Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual	A78892387	IB-0009654	IBH-12-0049934	34,55	34,55	
			TOTAL Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I,			34,55	34,55	0,00
E04MA010	m3	Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25 cm, 1 cara, vertido manual	A78892387	IB-0010565		100,00		
			A78892387	IB-0010321	IBH-12-0049934	88,46	88,46	
			TOTAL Hormigón armado HA-25/P/20/I, en			188,46	88,46	100,00
E04SA020	m2	Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo, e=15 cm	A78892387	IB-0010321	IBH-12-0049934	660,00	660,00	
			TOTAL Solera de hormigón HA-25 armado con			660,00	660,00	0,00
E04SE020	m2	Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm	A78892387	IB-0010321	IBH-12-0049934	660,00	660,00	
			TOTAL Encachado de piedra caliza 40/80, e=20			660,00	660,00	0,00
E05AG010	m	Dintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm	A78892387	IB-0060326	IBH-12-0079937	366,57	366,57	
			TOTAL Dintel de hueco de chapa galvanizada,			366,57	366,57	0,00
E05AW040	m	Angular de 60 mm en remate	A78892387	IB-0060326	IBH-12-0079937	108,00	108,00	
			TOTAL Angular de 60 mm en remate			108,00	108,00	0,00
E05HFA020	m2	Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre ejes	A78892387	IB-0090329	IBH-12-0010910	1.263,48	1.263,48	
			A78892387	IB-0080328	IBH-12-0099939	1.395,22	1.395,22	
			A78892387	IB-0070327	IBH-12-0089938	1.895,22	1.895,22	
			A78892387	IB-0080328	IBH-12-0099939	500,00	500,00	
			A78892387	IB-0060326	IBH-12-0079937	1.227,04	1.227,04	
			TOTAL Forjado de vigueta autorresistente 20+5			6.280,96	6.280,96	0,00
E05HFS400_01m2		Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de atado	A78892387	IB-0080328	IBH-12-0099939	81,00	81,00	
			A78892387	IB-0070327	IBH-12-0089938	99,90	99,90	
			TOTAL Formación de hueco en forjado con			180,90	180,90	0,00
E05HLA030	m3	Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas inclinadas de madera, 85 kg/m3	A78892387	IB-0070327	IBH-12-0089938	11,66	11,66	
			TOTAL Hormigón armado HA-25/P/20,			11,66	11,66	0,00
E05HSA010	m3	Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares, encofrado metálico, 80 kg/m3	A78892387	IB-0060326	IBH-12-0079937	205,11	205,11	
			TOTAL Hormigón armado HA-25/P/20/I, en			205,11	205,11	0,00

DESVIACIONES DE SUMINISTROS ORDENADOS POR CÓDIGO (Cantidades de Entregas / Facturas)

Producción y control de costes a partir de partidas

PROVEEDORES: * Desde hasta z

CONCEPTOS: * Desde hasta z

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PROVEEDOR	DOCUMENTO		CANTIDADES		DIFERENCIA		
				ENTREGAS	FACTURAS	ENTREGAS	FACTURAS			
E05HVA030	m3	Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/l, con encofrado de madera	A78892387	IB-0090329	IBH-12-0010910	45,60	45,60			
				A78892387	IB-0080328	IBH-12-0099939	68,40		68,40	
				A78892387	IB-0070327	IBH-12-0089938	68,40		68,40	
				A78892387	IB-0060326	IBH-12-0079937	45,62		45,62	
				TOTAL Jácenas de cuelgue con hormigón			228,02		228,02	0,00
E05HVA075	m3	Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/l, con encofrado visto de madera	A78892387	IB-0090329	IBH-12-0010910	86,67	86,67			
				A78892387	IB-0080328	IBH-12-0099939	9,72		9,72	
				A78892387	IB-0070327	IBH-12-0089938	10,85		10,85	
				TOTAL Zunchos planos con hormigón			107,24		107,24	0,00
E07BHV030	m2	Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm, con una cara vista	A28118719	PR-B00003441	A-0001766	115,86	115,86			
				TOTAL Fábrica de bloques huecos de			115,86		115,86	0,00
E07LP013	m2	Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, e=1/2 pie en interior	A28118719	PR-B00003441	A-0001766	400,92	400,92			
				TOTAL Fábrica de ladrillo perforado tosco de			1.906,28		400,92	1.505,36
E07LSB100	m2	Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista de 24x11,5x5 cm, e=1 pie	A28118719	PR-B00000789	A-0001345	534,55	534,55			
				TOTAL Fábrica de ladrillo perforado tosco a			2.315,39		1.977,69	337,70
E07TLA010	m2	Tabique de hueco sencillo de 24x11,5x4 cm	A28118719	PR-B00004322		2.935,16				
				TOTAL Tabique de hueco sencillo de			2.935,16		0,00	2.935,16
E07TLC030	m2	Tabicón de ladrillo de hueco doble mahon de 29x14x10 cm, con mortero blanco	A28118719	PR-B00004322		1.404,95				
				TOTAL Tabicón de ladrillo de hueco doble			1.404,95		0,00	1.404,95
E07TLP010	m2	Pared separadora Silensis de 1/2 pie y trasdosado de ladrillo hueco métrico de 24x11,5x5 cm	A28118719	PR-B00004322		160,81				
				TOTAL Pared separadora Silensis de 1/2 pie y			160,81		0,00	160,81
E10ATV550	m2	Aislamiento térmico en muros con poliestireno extruido Ursa XPS N WE de 50 mm	A28072809	E_00_01	PA-14734	219,93	219,93			
				TOTAL Aislamiento térmico en muros con			219,93		219,93	0,00