

DESVIACIONES DE SUMINISTROS ORDENADOS POR PROVEEDOR (Entregas / Facturas)

Cenzano Presupuesto y control de costes

PROVEEDORES: * Desde Hasta z

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGAS	FACTURAS	DIFERENCIA
40000001 Hormigones Horminasa					
A01A040	m3	Pasta de yeso blanco	0,00	2,65	-2,65
A01L090	m3	Lechada de cemento blanco	0,00	0,10	-0,10
A02A040	m3	Mortero de cemento M-20	0,00	1,00	-1,00
A02A080	m3	Mortero de cemento M-5	0,00	0,50	-0,50
A02A090	m3	Mortero de cemento M-2.5	0,00	1,00	-1,00
A02A140	m3	Mortero de cemento y arena de miga M-5	0,00	1,37	-1,37
A03H090	m3	Hormigón de dosificación 330 kg	0,00	1,00	-1,00
40000004 Cecasa Cerámicas					
P01LG090	ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm	0,00	200,00	-200,00
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm	0,00	8,60	-8,60
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm	0,00	5,40	-5,40
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 cm	0,00	0,50	-0,50
P01LH050	mud	Ladrillo tohana 29x14x10 cm	0,00	2,00	-2,00
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm	0,00	5,00	-5,00
P01LV105	mud	Ladrillo cara vista, 24x11.5x5.2 cm, color rojo	0,00	37,00	-37,00
P04RW060	m.	Guardavivos de plástico y metal	0,00	200,00	-200,00
P05NH010	ud	Canecillo hormigón prefabricado, imitación madera 90x7x10 cm	0,00	90,50	-90,50
P05TM020	ud	Teja mixta de cerámica. Marrón	0,00	1.677,11	-1.677,11
P05TM065	ud	Teja ventilación mixta roja 43x26	0,00	6,21	-6,21
P05TM072	ud	Teja caballete cerámica 50x24	0,00	6,21	-6,21
P05TM080	ud	Teja ventilación mixta blanco viejo 43x26	0,00	95,66	-95,66
P09ABC101	m2	Azulejo 20x25 cm mármol	0,00	80,00	-80,00
P09ABC180	m.	Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico	0,00	35,00	-35,00
P09ABC220	m.	Listelo cerámico 7x20 cm	0,00	7,00	-7,00
P09ED030	ud	Material auxiliar para la colocación de la encimera	0,00	2,00	-2,00
P09EM010	m2	Encimera de mármol, color crema e=2 cm	0,00	2,00	-2,00
P10VA010	m.	Verteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm	0,00	25,00	-25,00
40000006 Excavaciones del Monte S.A.					
E02CM060	m3	Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor	0,00	25,00	-25,00
40000007 Materiales de Saneamiento S.L.					
E03ALR040	ud	Arqueta de registro elaborada con ladrillo perforado	0,00	6,00	-6,00
E03EUF020	ud	Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular	0,00	1,00	-1,00
E03M010	ud	Acometida a la red general de saneamiento	0,00	1,00	-1,00
E03OEP140	m.	Tubo de PVC de pared compacta	0,00	63,15	-63,15
E03ZLR010	ud	Pozo de registro elaborado con ladrillo macizo	0,00	1,00	-1,00
40000008 Maderas Norte S.A.					
E13A10ba	m2	Frente corredero para armario empotrado, hojas lisas de pino	16,25	0,00	16,25
E13E05beab	ud	Puerta de entrada blindada, lisa de roble 825x2030 mm	1,00	0,00	1,00
E13E10abab	ud	Puerta de paso ciega con tablero liso de pino barnizado 725x2030 mm	10,00	0,00	10,00
40000104 Piresa S.L.					
40000807 Onduline					
P06BI036	kg	Emulsión asfáltica	0,00	10,00	-10,00
P06BI037	kg	Emulsión de caucho-asfalto	0,00	55,00	-55,00
P06BS500	m2	Lámina morterplas FP 3 kg	0,00	30,00	-30,00
P06BS610	m2	Lámina morterplas FPV 4 kg mineral gris	0,00	25,00	-25,00
P06SI100	l.	Adhesivo líquido de PVC	0,00	1,00	-1,00
P06SL310	m2	Lámina Danopol HS 1,2	0,00	17,00	-17,00
P06SR020	kg	Revestimiento elástico	0,00	5,00	-5,00
P07AL080	m2	Lámina anti-impacto Texsilen 3 mm	0,00	250,00	-250,00
P07CV010	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=21mm, 1/2", e=30 mm	0,00	50,00	-50,00
P07CV080	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm	0,00	30,00	-30,00
P07CV160	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm	0,00	10,00	-10,00
P07TC010	m2	Placa vidrio celular 450x300x20 mm	0,00	120,00	-120,00
P07TX190	m2	Panel de poliestireno extruido Roofmate-SL-A-30	0,00	120,00	-120,00
P07W230	ud	Grapa para techo vidrio celular	0,00	700,00	-700,00
40001105 A. Espinas S.A.					
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm	0,00	18,00	-18,00
P01AA060	m3	Arena de miga cribada	1,50	0,00	1,50
P01CC020	t.	Cemento en sacos, CEM II/B-P 32.5 N	8,00	5,00	3,00
P01CY080	t.	Escayola en sacos E-30	0,50	0,00	0,50
46000001 Mano de obra propia					
O01OA030	h.	Oficial de primera	375,00	0,00	375,00
O01OA050	h.	Ayudante	178,00	0,00	178,00
O01OA060	h.	Peón especializado	15,00	0,00	15,00
O01OA070	h.	Peón	148,00	0,00	148,00
O01OB050	h.	Oficial de primera. Ladrillero	455,00	0,00	455,00
O01OB060	h.	Ayudante. Ladrillero	204,00	0,00	204,00
O01OB070	h.	Oficial. Cantero	2,00	0,00	2,00
O01OB080	h.	Ayudante. Cantero	2,00	0,00	2,00
O01OB090	h.	Oficial. Solador, alicatador	26,00	0,00	26,00

DESVIACIONES DE SUMINISTROS ORDENADOS POR PROVEEDOR (Entregas / Facturas)

Cenzano Presupuesto y control de costes

PROVEEDORES: * Desde Hasta z

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGAS	FACTURAS	DIFERENCIA
O01OB110	h.	Oficial. Yesero	300,00	0,00	300,00
VARIOS Gastos diversos					
E28PB163	m.	Valla metálica	0,00	50,00	-50,00
E28RA005	ud	Casco de seguridad con atalaje.....	0,00	2,00	-2,00
E28RC030	ud	Cinturón portaherramientas	0,00	2,00	-2,00
E28RM020	ud	Par de guantes de lona reforzada.....	0,00	3,00	-3,00
E28RP070	ud	Par de botas de seguridad	0,00	3,00	-3,00
E28RSA010	ud	Arnés, de anclaje dorsal.....	0,00	1,00	-1,00
E28W050	ud	Coste mensual para formación en seguridad e higiene.....	0,00	2,00	-2,00
P01DW050	m3	Agua.....	18,00	0,00	18,00
P01UC030	kg	Puntas 20x100.....	14,00	0,00	14,00