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PRESTO EN UNA FRASE

Presto es un programa de

• gestión del coste, el tiempo y la ejecución, 

• integrado con CAD, IFC y Revit, 

• orientado a los profesionales de proyectos, project managers y empresas 

constructoras, 

• en las etapas de diseño, planificación y ejecución,

• para edificación y obra civil,

• líder en España y Latinoamérica,

• que apoya la sostenibilidad y la transformación digital



Jorge Guzmán, CEO de Coste SpA, y su equipo 

están colaborando como consultores BIM 5D en la 

construcción del Aeropuerto Internacional de 

Chinchero en Cusco, Perú con Presto

El nuevo aeropuerto mejorará la infraestructura aérea 

de la zona con el fin de fomentar un aumento 

sostenible del turismo en una de las regiones más 

visitadas de Perú, en virtud de su proximidad a 

Machu Picchu



PRESUPUESTOS Y OFERTAS 5D

Para los profesionales de proyectos que requieren un 

presupuesto como base sólida para la licitación y como 

contrato con la empresa constructora

Para las empresas constructoras que 

necesitan ofertar con velocidad y precisión 

presupuestos normalmente realizados por otros

Presto tiene en cuenta los sistemas de costes variables o 

de primeros principios requeridos por los distintos 

usuarios, así como las necesidades de sus clientes, 

públicos y privados



ESPECÍFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Presto tiene ventajas

que facilitan mucho el 

trabajo respecto a 

programas genéricos de 

gestión de proyectos

La definición de unidades de obra por 

recursos unitarios permite reutilizarlas sin 

más que modificar la cantidad total

Recursos unitarios

La estimación del proyecto y del avance basadas en 

cantidades físicas es más adecuada para la construcción 

que el uso de porcentajes e importes

Cantidades físicas

2

El desglose de las cantidades en líneas de medición añade una gran cantidad 

de información, facilita el seguimiento de la ejecución y es fundamental para 

vincular el presupuesto con los modelos BIM

Líneas de medición 3
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DEL 3D AL 4D PASANDO POR EL 5D 

El know-how de la construcción

Extracción automática

La cuantificación

Interacción 3D 5D y 4D 

BIM 3D: el modelo BIM 5D: el presupuesto BIM 4D: la planificación



BIM 3D y BIM 5D

Cuando recibimos del equipo de diseño el modelo BIM, ¿cuál es 

nuestro objetivo con Presto?

Extraer toda la información del modelo que sea útil para obtener el 

presupuesto



CONEXIÓN BIDIRECCIONAL CON BIM

Presto IFC realiza la misma tarea con archivos IFC, 

aplicando un innovador sistema de agrupación en 

tipos

Cost-it permite extraer automáticamente las 

mediciones de los modelos Revit

Sin necesidad de codificación previa, escribir reglas ni 

cumplir determinados estándares o criterios



Presto EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHINCHERO

Estamos utilizando dos tipos de archivos: RVT e IFC

Hasta ahora hemos trabajado con aproximadamente 

450 modelos de estructuras, arquitectura, clima, 

eléctrico, comunicaciones, hidrosanitario…

Detectar y corregir los problemas de diseño en relación 

a los datos paramétricos desde los modelos en RVT e 

IFC



FLEXIBILIDAD ORDENADA

EDT

La EDT soporta cualquier 

sistema de clasificación, 

estándar o definido por el 

usuario, entregándose más de 

60 plantillas predefinidas

Todos los conceptos, desde la 

obra hasta los recursos, se 

organizan en una Estructura de 

Desglose de Trabajos (EDT) 

única

Contiene todos los campos 

necesarios en la construcción, 

con significados fijos, 

garantizando el intercambio de 

información

Los presupuestos, los cuadros 

de precios y los catálogos de 

precios comparten una misma 

estructura que permite 

traspasar información en todas 

las direcciones

Reutilización de 

información



Presto EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHINCHERO

Hemos aplicado el método "Multicategoría" para trabajar 

con diferentes sistemas de clasificación de forma 

simultánea, lo que ha permitido reorganizar los datos con 

distintas formas y estructuras en consideración a los 

requerimientos de los Departamentos que reciben nuestros 

informes



BIM 4D y BIM 5D

Una vez obtenido el presupuesto, ¿podemos generar una planificación?

La gran ventaja es que la planificación no parte de cero aprovechando los 

datos del presupuesto



PLANIFICACIÓN 4D
Hay dos tipos de planificación, que pueden ser independientes 

o complementarias:

Las dos planificaciones se pueden visualizar y simular en 

los modelos BIM

Diagrama de barras, con todas las posibilidades necesarias 

para la planificación por actividades, vinculada con el presupuesto por 

unidades de obra

Económica, una periodificación del presupuesto por períodos, que 

es la base de la certificación, del Método del Valor Ganado y del cálculo 

del flujo de caja



BIM “?”D 

¿Qué ocurre con el seguimiento de la ejecución de la obra?



EJECUCIÓN “?’’D

Gestionar los 

cambios durante la 

ejecución y calcular 

su impacto en todos 

los agentes

Se utiliza el Método 

del Valor Ganado

La situación de 

la obra se puede 

reflejar también 

en el modelo 

BIM

Determinar el 

avance, las 

desviaciones en 

costes y tiempos 

respecto a lo 

planificado

Obtener predicciones

del estado final de la 

obra a tiempo de 

tomar decisiones

Certificar y 

valorar la parte 

ejecutada de la 

obra



Presto EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHINCHERO

Se está utilizando Metodología de Coste y Presto como 

base para pasar las mediciones desde los Modelos a los 

estados de pago según actividades con precio de venta en 

P6



INTEGRACIÓN 3D 5D 4D
La utilización de una base de datos común para el presupuesto y la planificación 

vinculadas de forma nativa al modelo BIM proporciona muchas ventajas 

La planificación no parte 

de cero, aprovechando los 

datos del presupuesto,

como los Análisis de Precios 

Unitarios, de los cuales se 

deducen las necesidades de 

recursos

La estructura integrada de 

costes y tiempos permite 

conocer datos como los 

ingresos asociados a las 

actividades o los costes de 

cada unidad de obra



CONCLUSIÓN

Modelo y presupuesto

Una integración natural, al estar 

basados los dos en una definición de 

objetos

Modelo y planificación

Actualmente se integran a posteriori

Presupuesto y planificación

Un proceso complejo que se puede 

realizar con Presto

El resultado es un presupuesto BIM 5D integrado con la planificación 

BIM 4D y con el modelo BIM 3D



Presto EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

CHINCHERO

En las reuniones técnicas vía web han quedado 

sorprendidos con las ventajas de Presto en su flexibilidad 

en la administración de los datos y siempre conectado a 

los Modelos



SOSTENIBILIDAD 6D

Para todas las etapas y módulos del ciclo de vida

Presto calcula todos los indicadores ambientales con acceso a todas las fuentes disponibles

Acceso a bases de datos online o 

en formato BC3 

Lee Documentos Ambientales 

de Producto DAP/EPD en PDF

Conexión directa con 

EC3 Building Transparency



QUIÉNES SOMOS

Desde sus oficinas en Madrid, RIB desarrolla y comercializa Presto, el programa 

de gestión del coste y del tiempo orientado al BIM más difundido en los países 

de habla española, con 40.000 usuarios en todo el mundo. 

RIB es una compañía de Schneider Electric.

www.rib-software.es
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