
COMPARATIVO PRESUPUESTO - CERTIFICACIÓN
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PRECIO CANTIDAD IMPORTE
CÓDIGO RESUMEN PRES PRES CERT DIF PRES CERT DIF %

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOE02
E02CM030 m3 Excavación en terrenos compactos a

máquina
2,33 1.901,80 1.901,80 0,00 4.431,19 4.431,19 0,00 100,00

E02RV020 m2 Refinado de vaciados, en terrenos
duros, a mano

5,38 324,00 324,00 0,00 1.743,12 1.743,12 0,00 100,00

E02QB050 m3 Excavación en bataches, en terrenos
duros, a máquina

15,06 190,00 190,00 0,00 2.861,40 2.861,40 0,00 100,00

E02PM030 m3 Excavación en pozos en terrenos
compactos, a máquina

15,30 253,79 253,79 0,00 3.882,99 3.882,99 0,00 100,00

E02RP020 m2 Refinado de zanjas, pozos y bataches,
en terrenos duros, a mano

5,54 888,30 888,30 0,00 4.921,18 4.921,18 0,00 100,00

E02ES020 m3 Excavación en zanjas de saneamiento,
en terrenos duros, a mano

59,60 73,05 73,05 0,00 4.353,78 4.353,78 0,00 100,00

E02TT040 m3 Transporte de tierras al vertedero, d <
20 km, carga a máquina

15,10 2.508,00 4.331,52 1.823,52 37.870,80 65.405,95 27.535,15 172,71

TOTAL E02 .............................................. 60.064,46 87.599,61 27.535,15 145,8

CERRAMIENTOS Y DIVISIONESE07
E07LSB100 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco a una

cara vista de 24x11,5x5 cm, e=1 pie
59,44 2.315,39 2.132,91 -182,48 137.626,78 126.780,17 -10.846,61 92,12

E07LP013 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, e=1/2 pie en interior

19,81 1.906,28 1.708,10 -198,18 37.763,41 33.837,46 -3.925,95 89,60

E07BHV030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón
gris estándar de 40x20x20 cm, con una
cara vista

47,77 115,86 115,86 0,00 5.534,63 5.534,63 0,00 100,00

E07TLA010 m2 Tabique de hueco sencillo de 24x11,5x4
cm

16,41 2.935,16 2.556,29 -378,87 48.165,98 41.948,72 -6.217,26 87,09

E07TLC030 m2 Tabicón de ladrillo de hueco doble
mahon de 29x14x10 cm, con mortero
blanco

27,01 1.404,95 1.287,63 -117,32 37.947,70 34.778,89 -3.168,81 91,65

E07TLP010 m2 Pared separadora Silensis de 1/2 pie y
trasdosado de ladrillo hueco métrico de
24x11,5x5 cm

35,33 1.725,35 160,81 -1.564,54 60.956,62 5.681,42 -55.275,20 9,32

E07WP020 m Formación peldaño con ladrillo de hueco
doble de 9 cm

16,53 169,20 0,00 -169,20 2.796,88 0,00 -2.796,88 0,00

E07WF010 m Forrado de conducto de ventilación
doble con ladrillo de hueco simple de 4
cm

26,53 144,00 0,00 -144,00 3.820,32 0,00 -3.820,32 0,00

E07WV110 m2 Limpieza de viviendas y locales 1,96 6.224,04 0,00 -6.224,04 12.199,12 0,00 -12.199,12 0,00

TOTAL E07 .............................................. 346.811,44 248.561,29-98.250,15 71,7

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSE08
E08PFA020 m2 Enfoscado a buena vista con mortero

CSIII-W1 en cámaras
5,81 1.725,30 0,00 -1.725,30 10.023,99 0,00 -10.023,99 0,00

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro
y enlucido con yeso blanco

10,89 17.218,28 0,00-17.218,28 187.507,07 0,00 -187.507,07 0,00

E08TAE010 m2 Falso techo de placas de escayola lisa 19,44 797,74 0,00 -797,74 15.508,07 0,00 -15.508,07 0,00

TOTAL E08 .............................................. 213.039,13 0,00-213.039,13 0,0

CUBIERTASE09
E09PAF045 m2 Cubierta plana transitable, invertida,

peatonal privado rústico, baldosa
aislante, monocapa

67,19 746,09 0,00 -746,09 50.129,79 0,00 -50.129,79 0,00

TOTAL E09 .............................................. 50.129,79 0,00-50.129,79 0,0
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AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓNE10
E10AAR110 m2 Aislamiento acústico a ruidos de impacto

sistema Impactodan de 10 mm
11,32 4.215,56 0,00 -4.215,56 47.720,14 0,00 -47.720,14 0,00

E10AKV010 m Coquilla de lana de vidrio D=21 mm;
1/2" e=30 mm

4,88 1.060,91 0,00 -1.060,91 5.177,24 0,00 -5.177,24 0,00

E10AKV060 m Coquilla de lana de vidrio D=34 mm; 1"
e=30 mm

6,05 775,59 0,00 -775,59 4.692,32 0,00 -4.692,32 0,00

E10AKV120 m Coquilla de lana de vidrio D=60 mm; 2"
e=30 mm

7,57 172,80 0,00 -172,80 1.308,10 0,00 -1.308,10 0,00

E10ATT070 m2 Aislamiento térmico con placas de vidrio
celular de 20 mm

19,11 1.311,56 0,00 -1.311,56 25.063,91 0,00 -25.063,91 0,00

E10ATV550 m2 Aislamiento térmico en muros con
poliestireno extruido Ursa XPS N WE de
50 mm

11,38 1.725,29 219,93 -1.505,36 19.633,80 2.502,80 -17.131,00 12,75

E10IAW040 m Impermeabilización de perímetros de
cubierta con lámina asfáltica
autoprotegida

9,65 115,80 0,00 -115,80 1.117,47 0,00 -1.117,47 0,00

E10INL060 m2 Impermeabilizante de caucho sintético
EPDM de 1,14 mm

21,98 331,88 0,00 -331,88 7.294,72 0,00 -7.294,72 0,00

E10INS010 m Junta de dilatación en azoteas de h=15
cm, 30 cm de desarrollo, e=15 mm

33,95 46,10 0,00 -46,10 1.565,10 0,00 -1.565,10 0,00

TOTAL E10 .............................................. 113.572,80 2.502,80-111.070,00 2,2

PAVIMENTOSE11
E11CTB060 m2 Solado de terrazo interior grano medio,

claro, uso normal 30x30 cm, con rodapié
37,42 1.142,02 0,00 -1.142,02 42.734,39 0,00 -42.734,39 0,00

E11CTP010 m Peldaño de terrazo china media 54,38 169,20 0,00 -169,20 9.201,10 0,00 -9.201,10 0,00

E11CTP200 ud Zanquín de piedra artificial de china
media 42x18 cm

7,79 116,00 0,00 -116,00 903,64 0,00 -903,64 0,00

E11ETB070 m2 Solado de baldosa de gres extruido
esmaltado de 50x50 cm

44,28 399,60 0,00 -399,60 17.694,29 0,00 -17.694,29 0,00

E11ETB010 m2 Solado de baldosa de gres de 25x25 cm
esmaltado, tránsito medio

35,39 398,86 0,00 -398,86 14.115,66 0,00 -14.115,66 0,00

E11RAM050 m2 Parquet de roble de 25x5x1 cm en
espiga, con recrecido

64,97 2.704,70 0,00 -2.704,70 175.724,36 0,00 -175.724,36 0,00

E11CTB020 m2 Solado de terrazo interior micrograno,
claro, uso normal 40x40 cm

32,18 331,96 0,00 -331,96 10.682,47 0,00 -10.682,47 0,00

E11H060 m2 Pavimento de hormigón armado HA-25 12,32 491,56 0,00 -491,56 6.056,02 0,00 -6.056,02 0,00

E11BT020 m2 Pavimento continuo slurry rojo 20,72 491,56 0,00 -491,56 10.185,12 0,00 -10.185,12 0,00

TOTAL E11 .............................................. 287.297,05 0,00-287.297,05 0,0

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSE12
E12PVA010 m Vierteaguas de piedra artificial con

goterón e=3 cm a=25 cm
23,14 299,55 0,00 -299,55 6.931,59 0,00 -6.931,59 0,00

E12PCC040 m Conducto de salida de humos o
ventilación de 25x25 cm, de ladrillo
hueco sencillo

17,13 288,00 0,00 -288,00 4.933,44 0,00 -4.933,44 0,00

E12PCM720 m Conducto de ventilación de chapa
galvanizada D=20 cm

35,20 288,00 0,00 -288,00 10.137,60 0,00 -10.137,60 0,00

E12AG050 m2 Alicatado con plaqueta de gres rústico
natural 25x25 cm

52,74 759,24 0,00 -759,24 40.042,32 0,00 -40.042,32 0,00

E12AG603 m2 Alicatado con plaqueta de gres natural
20x20 cm, a cartabón

45,04 506,60 0,00 -506,60 22.817,26 0,00 -22.817,26 0,00

E12AC180 m Cenefa cerámica mosaico 8x33 cm 13,75 422,48 0,00 -422,48 5.809,10 0,00 -5.809,10 0,00

E12PNM010 m Encimera de mármol crema marfil e=2cm 183,23 74,00 0,00 -74,00 13.559,02 0,00 -13.559,02 0,00

E12PAH020 m Albardilla de hormigón prefabricado gris
a=20 cm

19,93 115,80 0,00 -115,80 2.307,89 0,00 -2.307,89 0,00

TOTAL E12 .............................................. 106.538,22 0,00-106.538,22 0,0
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CARPINTERÍA DE MADERAE13
E13E05beab ud P.E.BLINDADA LISA ROBLE

825x2030mm.
683,16 42,00 0,00 -42,00 28.692,72 0,00 -28.692,72 0,00

E13E10aeab ud PUERTA PASO LISA ROBLE  725x2030 223,13 259,00 0,00 -259,00 57.790,67 0,00 -57.790,67 0,00

E13E10aebb ud PUERTA PASO LISA ROBLE 1V
725x2030

224,40 74,00 0,00 -74,00 16.605,60 0,00 -16.605,60 0,00

E13A10ea m2 FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE 198,50 349,76 0,00 -349,76 69.427,36 0,00 -69.427,36 0,00

TOTAL E13 .............................................. 172.516,35 0,00-172.516,35 0,0

CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVCE14
E14PR070 m2 Persiana enrollable sistema compacto

de lamas normales de PVC de 40 mm
54,96 469,66 0,00 -469,66 25.812,51 0,00 -25.812,51 0,00

E14PR010 m Cajón capialzado compacto de PVC de
140-150 mm

28,18 300,30 0,00 -300,30 8.462,45 0,00 -8.462,45 0,00

E14P05adaf ud P.PVC.BL 2H BALC.CORR. 150x210 cm 458,12 74,00 0,00 -74,00 33.900,88 0,00 -33.900,88 0,00

E14P10acdd ud VENTANA PVC.BL 2 H CORR. 125x150
cm

338,12 154,00 0,00 -154,00 52.070,48 0,00 -52.070,48 0,00

E14AEC050 m2 Celosía de aluminio perfilado prelacado 158,92 4,10 0,00 -4,10 651,57 0,00 -651,57 0,00

E14A90aa m BARAND.FACH. BARROTES ALUM.
ANOD.NATURAL

170,55 77,70 0,00 -77,70 13.251,74 0,00 -13.251,74 0,00

TOTAL E14 .............................................. 134.149,63 0,00-134.149,63 0,0

CERRAJERÍAE15
E15CCH020 m2 Precerco de tubo hueco de acero

laminado de 50x50x2 mm
27,80 17,40 0,00 -17,40 483,72 0,00 -483,72 0,00

E15CPL220 ud Puerta 2 chapas en cuarterones, 2 hojas
140x210 cm, acero galvanizado de 1
mm, pintura epoxi

333,48 1,00 0,00 -1,00 333,48 0,00 -333,48 0,00

E15CPL010 ud Puerta de chapa lisa, 1 hoja 70x200 cm,
acero galvanizado de 1 mm

107,81 5,00 0,00 -5,00 539,05 0,00 -539,05 0,00

E15CPF010 ud Puerta cortafuegos de 1 hoja de
0,80x2,10 m, EI2-60-C5

263,21 4,00 0,00 -4,00 1.052,84 0,00 -1.052,84 0,00

E15CPF040 ud Puerta cortafuegos de 1 hoja de
0,80x2,10 m, EI2-120-C5

279,21 2,00 0,00 -2,00 558,42 0,00 -558,42 0,00

E15CGB040 ud Puerta basculante plegable de chapa
con muelles de 3,00x2,20 m, automática

1.641,88 1,00 0,00 -1,00 1.641,88 0,00 -1.641,88 0,00

E15WC020 ud Caperuza metálica para remate de
chimenea de 60x60 cm

133,82 6,00 0,00 -6,00 802,92 0,00 -802,92 0,00

E15DBA010 m Barandilla escalera de tubo de acero de
90 cm, verticales de 30x15 mm

101,34 48,58 0,00 -48,58 4.923,10 0,00 -4.923,10 0,00

E15DRA080 m2 Reja metálica de tubos de acero en
diagonal de 30x30 mm

161,34 114,50 0,00 -114,50 18.473,43 0,00 -18.473,43 0,00

E15CPL140 ud Puerta 2 chapas con rejilla, 1 hoja
80x200 cm, acero galvanizado de 1 mm,
pintura epoxi

106,57 2,00 0,00 -2,00 213,14 0,00 -213,14 0,00

E15CCH010 m2 Cancela de tubos de acero laminado en
frío de 60x40x2 mm

130,13 6,30 0,00 -6,30 819,82 0,00 -819,82 0,00

E15VPM010 ud Puerta de malla de 40/14 STD, 0,80x2m 180,55 1,00 0,00 -1,00 180,55 0,00 -180,55 0,00

E15VE050 m2 Valla de malla electrosoldada
galvanizada de 13x13/0,9 mm

44,25 289,49 0,00 -289,49 12.809,93 0,00 -12.809,93 0,00

TOTAL E15 .............................................. 42.832,28 0,00-42.832,28 0,0
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VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOSE16
E16ECA030 m2 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas

4/12/4
41,45 202,02 0,00 -202,02 8.373,73 0,00 -8.373,73 0,00

E16ECA110 m2 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas
6/12/6

57,89 247,94 0,00 -247,94 14.353,25 0,00 -14.353,25 0,00

E16LA050 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro 6
mm

25,65 19,80 0,00 -19,80 507,87 0,00 -507,87 0,00

E16IA010 m2 Acristalamiento con vidrio translúcido e
incoloro impreso de 6/7 mm

38,67 44,40 0,00 -44,40 1.716,95 0,00 -1.716,95 0,00

TOTAL E16 .............................................. 24.951,80 0,00-24.951,80 0,0

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICAE17
E17MJC010 ud Punto de luz sencillo JUNG-LS 990 31,25 259,00 0,00 -259,00 8.093,75 0,00 -8.093,75 0,00

E17MJC020 ud Punto conmutado sencillo JUNG-LS 990 55,83 185,00 0,00 -185,00 10.328,55 0,00 -10.328,55 0,00

E17MJC030 ud Punto conmutado sencillo múltiple
JUNG-LS 990

74,16 37,00 0,00 -37,00 2.743,92 0,00 -2.743,92 0,00

E17MJC060 ud Punto pulsador timbre JUNG-LS 990 61,31 37,00 0,00 -37,00 2.268,47 0,00 -2.268,47 0,00

E17MJC070 ud Punto de luz escalera JUNG-LS 990 31,72 18,00 0,00 -18,00 570,96 0,00 -570,96 0,00

E17MJC015 ud Punto de luz sencillo múltiple JUNG-LS
990

43,94 9,00 0,00 -9,00 395,46 0,00 -395,46 0,00

E17MJB015 ud Punto de luz sencillo múltiple JUNG-AS
500

38,67 3,00 0,00 -3,00 116,01 0,00 -116,01 0,00

E17MJC090 ud Base enchufe con toma de tierra lateral
con tapa JUNG-LS 990

33,03 815,00 0,00 -815,00 26.919,45 0,00 -26.919,45 0,00

E17MWE010 ud Base de enchufe schuko para cocina 2
polos + tierra, 25 A

64,82 37,00 0,00 -37,00 2.398,34 0,00 -2.398,34 0,00

E17MWS030 ud Base de enchufe tipo industrial, montaje
superficial, 2 polos + tierra, 16 A

11,76 1,00 0,00 -1,00 11,76 0,00 -11,76 0,00

E17BD020 ud Toma de tierra independiente con pica
de acero cobrizado de D=14,3 mm

144,95 4,00 0,00 -4,00 579,80 0,00 -579,80 0,00

E17BD050 m Red de toma de tierra de estructura, con
cable de cobre de 35 mm2

7,72 108,00 0,00 -108,00 833,76 0,00 -833,76 0,00

E17BD100 ud Red equipotencial en cuarto de baño
con conductor de 4 mm2

32,31 74,00 0,00 -74,00 2.390,94 0,00 -2.390,94 0,00

E17CBL020 ud Cuadro de protección electrificación
elevada 9 circuitos

686,14 37,00 0,00 -37,00 25.387,18 0,00 -25.387,18 0,00

E17CBL040 ud Cuadro de protección servicios comunes 486,31 2,00 0,00 -2,00 972,62 0,00 -972,62 0,00

E17CBL060 ud Caja I.C.P.(2P) 9,10 37,00 0,00 -37,00 336,70 0,00 -336,70 0,00

E17CC010 m Circuito monofásico de 10 A para
iluminación

7,43 1.257,00 0,00 -1.257,00 9.339,51 0,00 -9.339,51 0,00

E17CC020 m Circuito monofásico de 15 A para tomas
de uso general

8,26 1.241,00 0,00 -1.241,00 10.250,66 0,00 -10.250,66 0,00

E17CC030 m Circuito monofásico de 20 A para
lavadora, lavavajillas o termo eléctrico

10,81 1.184,00 0,00 -1.184,00 12.799,04 0,00 -12.799,04 0,00

E17CC040 m Circuito monofásico de 25 A para cocina 13,60 1.184,00 0,00 -1.184,00 16.102,40 0,00 -16.102,40 0,00

E17CI010 m Derivación individual 3x6 mm2 13,65 142,20 0,00 -142,20 1.941,03 0,00 -1.941,03 0,00

E17CI020 m Derivación individual 3x10 mm2 15,36 165,90 0,00 -165,90 2.548,22 0,00 -2.548,22 0,00

E17CI030 m Derivación individual 3x16 mm2 17,43 165,90 0,00 -165,90 2.891,64 0,00 -2.891,64 0,00

E17CI060 m Derivación individual 5x10 mm2 19,26 63,00 0,00 -63,00 1.213,38 0,00 -1.213,38 0,00

E17CBL001 ud Cuadro de distribución y protección para
circuitos de calefacción y ACS
centralizada

369,82 1,00 0,00 -1,00 369,82 0,00 -369,82 0,00

E17BCM010 ud Módulo para un contador monofásico 108,73 44,00 0,00 -44,00 4.784,12 0,00 -4.784,12 0,00

E17BCT010 ud Módulo para un contador trifásico 230,53 5,00 0,00 -5,00 1.152,65 0,00 -1.152,65 0,00

E17BAP050 ud Caja general protección de 400 A 288,23 2,00 0,00 -2,00 576,46 0,00 -576,46 0,00

E17BCV010 ud Módulo de embarrado 144,02 1,00 0,00 -1,00 144,02 0,00 -144,02 0,00

E17BCV020 ud Módulo bornas de salida 95,93 1,00 0,00 -1,00 95,93 0,00 -95,93 0,00

E17BCV040 ud Módulo de interruptor de corte en carga
250 A

357,30 2,00 0,00 -2,00 714,60 0,00 -714,60 0,00

E17CL120 m Línea general de alimentación 4(1x120)
mm2 de cobre

82,16 30,00 0,00 -30,00 2.464,80 0,00 -2.464,80 0,00

E17CBL050 ud Cuadro de protección dos ascensores 847,55 1,00 0,00 -1,00 847,55 0,00 -847,55 0,00

TOTAL E17 .............................................. 152.583,50 0,00-152.583,50 0,0
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ILUMINACIÓNE18
E18IRA100 ud Regleta de superficie 2x36 W HF 68,48 74,00 0,00 -74,00 5.067,52 0,00 -5.067,52 0,00

E18IMA460 ud Luminaria de empotrar, lamas de
aluminio anodizado estriado 2x36 W HF

120,97 259,00 0,00 -259,00 31.331,23 0,00 -31.331,23 0,00

E18IDE010 ud Aro para empotrar halógena dicroica 50
W/12V

23,21 111,00 0,00 -111,00 2.576,31 0,00 -2.576,31 0,00

E18IDA120 ud Plafón con visera para pared, 2
fluorescentes compactas de 9 W

63,94 111,00 0,00 -111,00 7.097,34 0,00 -7.097,34 0,00

E18IRD080 ud Regleta con reflector 2x58 W HF 64,65 7,00 0,00 -7,00 452,55 0,00 -452,55 0,00

E18IDE610 ud Downlight orientable halógena 100
W/12V D=190 mm

134,46 2,00 0,00 -2,00 268,92 0,00 -268,92 0,00

E18GLA020 ud Luminaria autónoma de emergencia
L-110 de Luznor

39,17 2,00 0,00 -2,00 78,34 0,00 -78,34 0,00

E18GLA010 ud Luminaria autónoma de emergencia
L-90 de Luznor

36,10 20,00 0,00 -20,00 722,00 0,00 -722,00 0,00

TOTAL E18 .............................................. 47.594,21 0,00-47.594,21 0,0

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICAE19
E19TRC490 m Canalización interior con canal de PVC,

10x22 mm
4,12 394,93 0,00 -394,93 1.627,11 0,00 -1.627,11 0,00

E19TTT010 ud Registro de toma y base de acceso
terminal (BAT) para TB+RDSI

17,85 148,00 0,00 -148,00 2.641,80 0,00 -2.641,80 0,00

E19TET010 ud Equipo de cabecera de 8 canales RTV,
amplificador F.I.

1.624,24 1,00 0,00 -1,00 1.624,24 0,00 -1.624,24 0,00

E19TCS100 ud Base para antena parabólica 115,21 1,00 0,00 -1,00 115,21 0,00 -115,21 0,00

E19TCS010 ud Equipo de captación RTV satélite digital
Astra

336,04 1,00 0,00 -1,00 336,04 0,00 -336,04 0,00

E19TES020 ud Equipo de cabecera de 4 canales de TV
(QPSK-PAL)

2.176,73 1,00 0,00 -1,00 2.176,73 0,00 -2.176,73 0,00

E19TPR050 m Cableado coaxial tipo-3 en baja
atenuación

4,63 25,77 0,00 -25,77 119,32 0,00 -119,32 0,00

E19TPR040 m Cableado coaxial tipo-2 en de baja
atenuación

2,37 26,40 0,00 -26,40 62,57 0,00 -62,57 0,00

E19TPR030 m Cableado coaxial tipo-1 en red de interior 1,65 334,95 0,00 -334,95 552,67 0,00 -552,67 0,00

E19TDR020 ud Punto de distribución para RTV, 2
derivadores de 2 direcciones

21,68 8,00 0,00 -8,00 173,44 0,00 -173,44 0,00

E19TRE100 ud Registro principal para TB+RDSI,
armario metálico de 45x45x12 cm

136,20 1,00 0,00 -1,00 136,20 0,00 -136,20 0,00

E19TPT060 m Cable telefónico de interior de 101 pares 82,86 10,95 0,00 -10,95 907,32 0,00 -907,32 0,00

E19RIA020 ud Punto de acceso inalámbrico, hasta 108
Mbps

130,71 1,00 0,00 -1,00 130,71 0,00 -130,71 0,00

E19IM010 ud Toma simple RJ45 categoría 5e UTP 16,73 4,00 0,00 -4,00 66,92 0,00 -66,92 0,00

E19PC075 ud Portero electrónico para bloque de 20
viviendas

2.298,50 1,00 0,00 -1,00 2.298,50 0,00 -2.298,50 0,00

E19PC050 ud Portero electrónico para bloque de 10
viviendas

782,45 2,00 0,00 -2,00 1.564,90 0,00 -1.564,90 0,00

E19TRE010 ud Arqueta de entrada prefabricada de
hormigón de 80x70x82 cm

670,36 1,00 0,00 -1,00 670,36 0,00 -670,36 0,00

E19TRC030 m Canalización externa bajo acera, 4 tubos
de PVC, D 63

33,14 8,00 0,00 -8,00 265,12 0,00 -265,12 0,00

E19TRE080 ud Registro de enlace superior, armario
metálico de 36x36x13 cm

129,78 1,00 0,00 -1,00 129,78 0,00 -129,78 0,00

E19TRC120 m Canalización enlace inferior, 6 tubos
metálicos, D 40

94,93 10,74 0,00 -10,74 1.019,55 0,00 -1.019,55 0,00

E19TRE060 ud Registro de enlace inferior, arqueta
prefabricada de hormigón, 40x40x40 cm

173,89 2,00 0,00 -2,00 347,78 0,00 -347,78 0,00

E19TRR020 ud Instalación eléctrica del RITI 912,61 1,00 0,00 -1,00 912,61 0,00 -912,61 0,00

E19TRC140 m Canalización enlace superior, 4 tubos de
PVC D 40

35,32 3,00 0,00 -3,00 105,96 0,00 -105,96 0,00

E19TRR040 ud Instalación eléctrica del RITS 993,03 2,00 0,00 -2,00 1.986,06 0,00 -1.986,06 0,00

E19TRE160 ud Registro secundario, armario metálico
de 45x45x15 cm, exterior

401,96 8,00 0,00 -8,00 3.215,68 0,00 -3.215,68 0,00

E19TRC330 m Canalización secundaria empotrada, 4
tubos de PVC, D 25

15,84 24,00 0,00 -24,00 380,16 0,00 -380,16 0,00

E19TRE270 ud Registro de paso tipo C de 10x16x4 cm 9,52 16,00 0,00 -16,00 152,32 0,00 -152,32 0,00
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E19TRE310 ud Registro de terminación de red de
20x30x4 cm

33,80 37,00 0,00 -37,00 1.250,60 0,00 -1.250,60 0,00

E19TRE300 ud Registro de terminación de red de
20x30x6 cm

37,18 37,00 0,00 -37,00 1.375,66 0,00 -1.375,66 0,00

E19TRE290 ud Registro de terminación de red de
10x17x4 cm

30,20 37,00 0,00 -37,00 1.117,40 0,00 -1.117,40 0,00

E19TUT010 ud Punto de acceso al usuario (PAU) para
TB+RDSI

19,78 37,00 0,00 -37,00 731,86 0,00 -731,86 0,00

E19TUR010 ud Punto de acceso al usuario (PAU) de 4
salidas

24,25 74,00 0,00 -74,00 1.794,50 0,00 -1.794,50 0,00

E19TRE280 ud Registro de terminación de red de
30x50x6 cm

38,54 74,00 0,00 -74,00 2.851,96 0,00 -2.851,96 0,00

TOTAL E19 .............................................. 32.841,04 0,00-32.841,04 0,0

FONTANERÍAE20
E20AL050 ud Acometida a la red general con tubo de

polietileno, DN 63-32
87,36 1,00 0,00 -1,00 87,36 0,00 -87,36 0,00

E20CCB050 ud Batería de acero galvanizado para 12
contadores de 2 1/2"

1.895,07 3,00 0,00 -3,00 5.685,21 0,00 -5.685,21 0,00

E20DG020 ud Grupo de presión completo, para 15
viviendas, h=9-15 m

1.444,91 3,00 0,00 -3,00 4.334,73 0,00 -4.334,73 0,00

E20WNA050 m Canalón de chapa de aluminio lacado,
cuadrado, desarrollo de 400 mm

31,32 107,35 0,00 -107,35 3.362,20 0,00 -3.362,20 0,00

E20VF020 ud Válvula de corte por esfera de 1/2" (15
mm), de latón cromado

7,01 296,00 0,00 -296,00 2.074,96 0,00 -2.074,96 0,00

E20VF030 ud Válvula de corte por esfera de 3/4" (20
mm), de latón cromado

8,35 74,00 0,00 -74,00 617,90 0,00 -617,90 0,00

E20VF050 ud Válvula de corte por esfera de 1 1/4" (32
mm), de latón cromado

16,59 2,00 0,00 -2,00 33,18 0,00 -33,18 0,00

E20VF060 ud Válvula de corte por esfera de 1 1/2" (40
mm), de latón cromado

25,05 2,00 0,00 -2,00 50,10 0,00 -50,10 0,00

E20VF070 ud Válvula de corte por esfera de 2" (50
mm), de latón cromado

25,78 2,00 0,00 -2,00 51,56 0,00 -51,56 0,00

E20VC070 ud Válvula de corte por compuerta de 2 1/2"
(60 mm)

157,60 1,00 0,00 -1,00 157,60 0,00 -157,60 0,00

E20WJP020 m Bajante de PVC de pluviales de 90 mm 8,49 192,00 0,00 -192,00 1.630,08 0,00 -1.630,08 0,00

E20WBV070 m Bajante de PVC serie B con junta
pegada, de 125 mm

15,14 129,60 0,00 -129,60 1.962,14 0,00 -1.962,14 0,00

E20WBV080 m Bajante de PVC serie B con junta
pegada, de 160 mm

21,33 64,80 0,00 -64,80 1.382,18 0,00 -1.382,18 0,00

E20XVC030 ud Vivienda con cocina, 2 baños, con
tuberías de cobre y PVC

1.125,58 37,00 0,00 -37,00 41.646,46 0,00 -41.646,46 0,00

E20TC010 m Tubería de cobre de 10/12 mm 8,41 110,58 0,00 -110,58 929,98 0,00 -929,98 0,00

E20TC020 m Tubería de cobre de 13/15 mm 9,24 140,54 0,00 -140,54 1.298,59 0,00 -1.298,59 0,00

E20TC030 m Tubería de cobre de 16/18 mm 10,57 141,69 0,00 -141,69 1.497,66 0,00 -1.497,66 0,00

E20TC040 m Tubería de cobre de 20/22 mm 11,74 114,05 0,00 -114,05 1.338,95 0,00 -1.338,95 0,00

E20TC050 m Tubería de cobre de 26/28 mm 14,28 57,60 0,00 -57,60 822,53 0,00 -822,53 0,00

E20TL070 m Tubería de polietileno de DN 63 mm 2
1/2"

14,51 5,00 0,00 -5,00 72,55 0,00 -72,55 0,00

E20TL080 m Tubería de polietileno de DN 75 mm 3" 26,15 5,00 0,00 -5,00 130,75 0,00 -130,75 0,00

TOTAL E20 .............................................. 69.166,67 0,00-69.166,67 0,0

APARATOS SANITARIOSE21
E21ABC010 ud Bañera de chapa de acero esmaltado,

170x75 cm, color, con grifería
273,46 37,00 0,00 -37,00 10.118,02 0,00 -10.118,02 0,00

E21ABC070 ud Bañera de chapa de acero esmaltado,
140x70 cm, blanca, con grifería, Europa

159,46 37,00 0,00 -37,00 5.900,02 0,00 -5.900,02 0,00

E21ALA060 ud Lavabo blanco, 70x56 cm, con pedestal
y grifería, serie media

252,20 37,00 0,00 -37,00 9.331,40 0,00 -9.331,40 0,00

E21ATC020 ud Bidé blanco, con tapa serie media 217,83 74,00 0,00 -74,00 16.119,42 0,00 -16.119,42 0,00

E21ALE010 ud Lavabo en color, 56x47 cm, empotrado
en encimera, con grifería

168,94 37,00 0,00 -37,00 6.250,78 0,00 -6.250,78 0,00

E21ANB010 ud Inodoro en color, de tanque bajo serie
normal

257,21 74,00 0,00 -74,00 19.033,54 0,00 -19.033,54 0,00

E21FA090 ud Fregadero de acero, 80x50 cm, 2 senos,
con grifería

269,29 37,00 0,00 -37,00 9.963,73 0,00 -9.963,73 0,00
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E21MA020 ud Accesorios de baño, en porcelana
blanca, empotrado

151,33 74,00 0,00 -74,00 11.198,42 0,00 -11.198,42 0,00

TOTAL E21 .............................................. 87.915,33 0,00-87.915,33 0,0

CALEFACCIÓN Y A.C.S.E22
E22ERT010 ud Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC,

con programación independiente
134,68 37,00 0,00 -37,00 4.983,16 0,00 -4.983,16 0,00

E22HC020 m Chimenea de calefacción de doble
pared inoxidable de 150 mm

203,86 25,00 0,00 -25,00 5.096,50 0,00 -5.096,50 0,00

E22CC170 ud Caldera de chapa de acero para
calefacción, 400.000 kcal/h

7.956,64 1,00 0,00 -1,00 7.956,64 0,00 -7.956,64 0,00

E22DG090 ud Depósito de gasóleo C 20000 l 6.670,18 1,00 0,00 -1,00 6.670,18 0,00 -6.670,18 0,00

E22SEL020 ud Elemento de aluminio inyectado, 142
kcal/h

19,67 2.233,00 0,00 -2.233,00 43.923,11 0,00 -43.923,11 0,00

E22NVE010 ud Válvula de esfera 3/8" PN-10 14,55 74,00 0,00 -74,00 1.076,70 0,00 -1.076,70 0,00

E22NVE020 ud Válvula de esfera 1/2" PN-10 15,48 74,00 0,00 -74,00 1.145,52 0,00 -1.145,52 0,00

E22NVE030 ud Válvula de esfera 1" PN-10 24,76 12,00 0,00 -12,00 297,12 0,00 -297,12 0,00

E22NVR010 ud Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2" 108,10 12,00 0,00 -12,00 1.297,20 0,00 -1.297,20 0,00

E22NTC010 m Tubería de cobre D=10-12 mm 8,95 347,54 0,00 -347,54 3.110,48 0,00 -3.110,48 0,00

E22NTC020 m Tubería de cobre D=13-15 mm 9,76 260,65 0,00 -260,65 2.543,94 0,00 -2.543,94 0,00

E22NTC030 m Tubería de cobre D=16-18 mm 11,61 231,37 0,00 -231,37 2.686,21 0,00 -2.686,21 0,00

E22NTC040 m Tubería de cobre D=20-22 mm 14,75 173,28 0,00 -173,28 2.555,88 0,00 -2.555,88 0,00

E22NTC050 m Tubería de cobre D=26-28 mm 17,71 86,40 0,00 -86,40 1.530,14 0,00 -1.530,14 0,00

E22NTC060_00m Tubería de calefacción de cobre rígido
de 32 mm Cu

21,00 57,60 0,00 -57,60 1.209,60 0,00 -1.209,60 0,00

E22MUP030 ud Separador de aire tipo anillos 1" 83,03 12,00 0,00 -12,00 996,36 0,00 -996,36 0,00

E22ERI020 ud Circulador 1-6 m3/h 707,27 1,00 0,00 -1,00 707,27 0,00 -707,27 0,00

E22MC030 ud Sistema de energía solar térmica de
A.C.S., edificio de 8 pisos, 3 dormitorios

19.929,09 2,00 0,00 -2,00 39.858,18 0,00 -39.858,18 0,00

E22MC040 ud Sistema de energía solar térmica de
A.C.S., edificio de 20 pisos, 3 dormitorios

78.415,95 1,00 0,00 -1,00 78.415,95 0,00 -78.415,95 0,00

TOTAL E22 .............................................. 206.060,14 0,00-206.060,14 0,0

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓNE23
E23DCH190 m2 Canalización de chapa de acero

galvanizada de 0,6 mm
78,41 195,93 0,00 -195,93 15.362,87 0,00 -15.362,87 0,00

E23MVC020 ud Ventilador centrífugo de 6.000 m3/h 523,22 2,00 0,00 -2,00 1.046,44 0,00 -1.046,44 0,00

E23MVD010 ud Extractor para aseo y baño, axial de 95
m3/h

69,46 74,00 0,00 -74,00 5.140,04 0,00 -5.140,04 0,00

TOTAL E23 .............................................. 21.549,35 0,00-21.549,35 0,0

ELEVACIÓNE25
E25TA060 ud Ascensor eléctrico de calidad lujo de 2

velocidades, 4 paradas, 4 personas
18.962,07 2,00 0,00 -2,00 37.924,14 0,00 -37.924,14 0,00

E25TA150 ud Incremento de parada en ascensor
calidad lujo de 4 a 8 personas

1.583,95 10,00 0,00 -10,00 15.839,50 0,00 -15.839,50 0,00

TOTAL E25 .............................................. 53.763,64 0,00-53.763,64 0,0

PROTECCIÓNE26
E26FDC600 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3"

(DN-80)
53,82 24,00 0,00 -24,00 1.291,68 0,00 -1.291,68 0,00

E26FDH750 ud Hidrante de columna húmeda de 3", con
3 bocas

1.052,96 1,00 0,00 -1,00 1.052,96 0,00 -1.052,96 0,00

E26FDM150 ud Boca siamesa de salida de piso IPF-39
con cabina metálica

239,72 4,00 0,00 -4,00 958,88 0,00 -958,88 0,00

E26FDM300 ud Toma siamesa de fachada IPF-41 con
marco

302,30 1,00 0,00 -1,00 302,30 0,00 -302,30 0,00

E26FEA030 ud Extintor de polvo químico ABC
polivalente, de eficacia 34A/183B, 6 kg

67,54 5,00 0,00 -5,00 337,70 0,00 -337,70 0,00

E26FEE100 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, 2 kg

81,66 2,00 0,00 -2,00 163,32 0,00 -163,32 0,00

E26FEE200 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, 5 kg

131,89 2,00 0,00 -2,00 263,78 0,00 -263,78 0,00

E26FEW100 ud Recipiente metálico para arena, sin tapa
de cierre

20,74 1,00 0,00 -1,00 20,74 0,00 -20,74 0,00
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E26FJ150 ud Señal contra incendios de poliestireno,
fotoluminiscente, 210x297 mm

3,42 8,00 0,00 -8,00 27,36 0,00 -27,36 0,00

E26FLD620 ud Retenedor electromagnético automático
de 40 kg de fuerza

136,57 8,00 0,00 -8,00 1.092,56 0,00 -1.092,56 0,00

E26FLC210 ud Puerta metálica cortafuegos EI2-90-C5,
mirilla y antipánico, 2 hojas de 1,60x2,10
m

1.262,53 5,00 0,00 -5,00 6.312,65 0,00 -6.312,65 0,00

TOTAL E26 .............................................. 11.823,93 0,00-11.823,93 0,0

PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOSE27
E27EPA020 m2 Pintura plástica lisa mate lavable 5,44 17.684,08 0,00-17.684,08 96.201,40 0,00 -96.201,40 0,00

E27GW115 m2 Pintura mineral al silicato sobre hormigón 9,93 331,95 0,00 -331,95 3.296,26 0,00 -3.296,26 0,00

E27HET020 m Pintura al esmalte sobre tubos,
DES=10-20 cm

3,26 757,69 0,00 -757,69 2.470,07 0,00 -2.470,07 0,00

E27HS010 m2 Pintura al martelé color con pistola sobre
carpintería metálica

15,84 37,80 0,00 -37,80 598,75 0,00 -598,75 0,00

E27HS030 m2 Pintura tipo ferro sobre metal, dos
manos y una de minio

15,23 17,40 0,00 -17,40 265,00 0,00 -265,00 0,00

E27SS010 m Pintura al clorocaucho para marcado de
plaza de garaje

2,84 85,00 0,00 -85,00 241,40 0,00 -241,40 0,00

E27SS040 ud Pintura al clorocaucho para numeración
de plaza

2,44 45,00 0,00 -45,00 109,80 0,00 -109,80 0,00

TOTAL E27 .............................................. 103.182,68 0,00-103.182,68 0,0

EQUIPAMIENTOE30
E30VBI150 ud Bloque de 24 buzones superpuestos, de

madera, 34,5x25x14,5 cm
1.354,46 1,00 0,00 -1,00 1.354,46 0,00 -1.354,46 0,00

E30VBI130 ud Bloque de 8 buzones superpuestos, de
madera, 34,5x25x14,5 cm

451,49 1,00 0,00 -1,00 451,49 0,00 -451,49 0,00

E30VBI120 ud Bloque de 4 buzones superpuestos, de
madera, 34,5x25x14,5 cm

225,74 2,00 0,00 -2,00 451,48 0,00 -451,48 0,00

TOTAL E30 .............................................. 2.257,43 0,00 -2.257,43 0,0

ÁREAS PEATONALESU04
U04BH060 m BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20

cm.
12,87 17,32 0,00 -17,32 222,91 0,00 -222,91 0,00

U04VBT110 m2 PAV.TERRAZO PÉTREO
ANTIDESLIZ.30x30

34,14 60,00 0,00 -60,00 2.048,40 0,00 -2.048,40 0,00

U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MAN.e=15
cm.

20,49 60,00 0,00 -60,00 1.229,40 0,00 -1.229,40 0,00

TOTAL U04.............................................. 3.500,71 0,00 -3.500,71 0,0

ILUMINACIÓN URBANIZACIÓNU10
U10CB010 ud BÁCULO h=7 m. b=1,5 m. 589,48 1,00 0,00 -1,00 589,48 0,00 -589,48 0,00

U10CC020 ud COLUMNA 4 m. 467,11 1,00 0,00 -1,00 467,11 0,00 -467,11 0,00

U10RL160 ud FAROL VILLA 735x440 VSAP 100W. 302,38 5,00 0,00 -5,00 1.511,90 0,00 -1.511,90 0,00

TOTAL U10.............................................. 2.568,49 0,00 -2.568,49 0,0

JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJEU13
U13EA189 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1-1,25

m
21,80 6,00 0,00 -6,00 130,80 0,00 -130,80 0,00

U13EI210 m SETO LIGUST.VULGARE 0,75-1 m 21,55 60,00 0,00 -60,00 1.293,00 0,00 -1.293,00 0,00

U13PH005 m2 FORM.CÉSPED JARDÍN
CLÁSICO<1000 m2

28,12 180,00 0,00 -180,00 5.061,60 0,00 -5.061,60 0,00

TOTAL U13.............................................. 6.485,40 0,00 -6.485,40 0,0

EJECUCIÓN MATERIAL 2.353.195,47 338.663,70-2.014.531,77 14,39
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