
RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
Presupuesto y certificación en edificación
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO...................................................................................................................... 19.479,44 100,20

E03 RED DE SANEAMIENTO................................................................................................................................................ 7.454,19 100,00

E04 CIMENTACIONES........................................................................................................................................................... 28.676,72 100,00

E05 ESTRUCTURAS.............................................................................................................................................................. 26.773,66 100,00

E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................................................. 37.506,75 100,00

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................................................... 19.278,37 100,00

E09 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 5.077,67 100,00

E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN .................................................................................................................... 7.762,79 100,00

E11 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 19.118,60 100,00

E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ....................................................................................................... 6.698,44 100,00

E13 CARPINTERÍA DE MADERA.......................................................................................................................................... 11.720,12 100,00

E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC............................................................................................................................ 8.703,05 77,00

E28 SEGURIDAD.................................................................................................................................................................... 5.193,35 69,07

E29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......................................................................................................................... 1.162,10 54,19

EJECUCIÓN MATERIAL 204.605,25

13,00% Gastos generales ......... 26.598,68
6,00% Beneficio industrial ....... 12.276,32

Suma..................................................... 38.875,00

EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 243.480,25
7,0000007% Baja ................................. 17.043,62 ( - )

EJECUCIÓN DESPUÉS DE LA BAJA 226.436,64

A deducir certificación nº 7 ................... 188.525,64 ( - )

CERTIFICACIÓN SIN IVA 37.911,00

16,00% IVA........................................... 6.065,76

LÍQUIDO CERTIFICACIÓN Nº 8 43.976,76

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MADRID, a 31 de diciembre de 2010.

Propietario Director de Obra

Jesús Martínez Alonso Pedro Álvarez Prieto
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