
RESUMEN COMPARATIVO DE MODIFICADOS
Presupuesto y certificación en edificación
CAPÍTULO RESUMEN INICIAL MODIFICADO PENDIENTEACTUAL

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................................................ 16.952,73 2.487,14 19.439,87 51,33

E03 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................................. 6.779,72 674,47 7.454,19

E04 CIMENTACIONES............................................................................................................................. 27.232,22 1.444,50 28.676,72 626,03

E05 ESTRUCTURAS................................................................................................................................ 25.962,16 811,51 26.773,66 556,18

E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................................................................... 36.457,69 1.049,06 37.506,75 580,66

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....................................................................................... 19.278,37 19.278,37

E09 CUBIERTAS ...................................................................................................................................... 5.077,67 5.077,67

E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ...................................................................................... 7.694,08 68,72 7.762,79

E11 PAVIMENTOS ................................................................................................................................... 19.118,60 19.118,60

E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ......................................................................... 6.621,37 77,08 6.698,44 51,88

E13 CARPINTERÍA DE MADERA............................................................................................................ 11.720,12 11.720,12

E14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC.............................................................................................. 11.303,11 11.303,11

E15 CERRAJERÍA .................................................................................................................................... 10.045,70 10.045,70

E16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS .......................................................................................................... 9.395,04 9.395,04

E17 ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA ........................................................................................................ 6.909,78 26,17 6.935,95 26,42

E18 ILUMINACIÓN ................................................................................................................................... 701,12 701,12

E19 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA .................................................................................. 1.913,42 1.913,42

E20 FONTANERÍA.................................................................................................................................... 2.070,29 2.070,29

E21 APARATOS SANITARIOS ................................................................................................................ 7.324,90 7.324,90

E22 CALEFACCIÓN Y A.C.S. .................................................................................................................. 13.443,07 13.443,07 279,83

E26 PROTECCIÓN................................................................................................................................... 1.989,29 1.989,29

E27 PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS.............................................................................. 5.847,33 34,53 5.881,86

E28 SEGURIDAD...................................................................................................................................... 7.518,96 7.518,96

E29 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS............................................................................................ 2.144,66 2.144,66

E30 EQUIPAMIENTO ............................................................................................................................... 4.650,71 4.650,71

U04 ÁREAS PEATONALES ..................................................................................................................... 12.150,15 135,30 12.285,45 737,85

U10 ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN....................................................................................................... 4.017,56 4.017,56

U13 JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJE .............................................................................. 4.346,20 4.346,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................. 288.666,02 6.808,48 2.910,18295.474,47
13,00 % Gastos generales ................................................................ 37.526,58 885,10 378,3238.411,68
6,00 % Beneficio industrial .............................................................. 17.319,96 408,51 174,6117.728,47

SUMA................................................................. 343.512,56 8.102,06 552,93351.614,62

BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ......................................................... 343.512,56 8.102,06 3.463,11351.614,62
16,00 % I.V.A. .................................................................................... 54.962,01 1.296,33 554,1056.258,34

BASE DE LICITACIÓN ....................................................................... 398.474,57 9.398,39 4.017,21407.872,96
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