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Dos grafos PERT y sus diagramas de barras

Dos ejemplos de Fernando Sintes Obrador

Este documento presenta la generacion de los diagramas de barras
correspondientes a los grafos publicados en un articulo de Fernando Sintes,
Director que fue de la Camara de Comercio de Alicante, como un sencillo
gjercicio de homenaje al rigor de los textos y los dibujos.

Sintes Obrador, F. "El sistema P.E.R.T para la planificacion y control de
proyectos", revista in (segunda época de la revista de informacion del Instituto
Nacional de Industria) n. 20, 1964.

Facilitado por Rafael Garcia como parte del material del proyecto de
investigacion "La imagen del INI" del que es investigador principal.

Una casa de planta y piso

1l
= N0

Grafo PERT
El lector puede intentar crear el diagrama de barras sin ver el resultado.
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Codigo NatC Resumen DurTot | 2020
ene 20 [feb 20 m

/0 - 0 :E  Fernando Sintes Obrador 32 Vivienda unifamiliar

21y -1 Actividades originales 32 Nombres actuales '

32 Preparacion 1 ]instalaciones provisionales

4f2 Excavacién 4 ‘ imiento de tierras

5/2 Pedido de Material 8 el Cgmpras

6/2 Construccion Desagle & @aneamient

72 Construccién de camino 1 | Accesos

af2 Cimientos 2 ‘ imentacién

92 Suelo Planta Baja & Solera planta baja

10/2 Muros Planta Baja & ‘ Cerramiantos planta baja

112 Suelo Piso 5 T‘ Forjadp planta primera
12f2 Muros Piso L ‘_Lirra"m'e ntos planta primera
13/2 Tejado & _Lubierta

142 Instalaciones 5 v‘idEP

15/2 Decoracion 3 A Acabados
< > <
Precedencias

[*] CodAntecesor ResAntecesor CodSucesor ResSucesor Tipo Solape SolapeTras CriticoC

1 TO1 Preparacidn T02 Excavacion Fin-Comienzo|v
2 TOZ Excavacion To& Construccion Desagle Fn-Comienzo|w
3 T03 Pedido de Material — TO& Construccidn Desagle  Fin-Comienzo|w
& TO& Construccion Desagle TO3 Construccion de camino Fin-Comienzo |+
3 T02 Excavacion T06 Cimientos Fin-Comienzo|v
6 TO3 Pedido de Material ~ TOB Cimientos Fin-Comienzo | v Por detras
7 T06 Cimientos T07 Suelo Planta Baja Fin-Comienzo|v
g Toe Cimientos To8 Muros Planta Baja Fin-Comienzo |~ Por detras
9 o8 Muros Planta Baja TO9 Suelo Piso Fin-Comienzo|v
10 7108 Muros Planta Baja Ti0 Muros Piso Fin-Comienzo |~ Por detras
1 To Muros Piso i Tejado Fin-Comienzo|v Por detras
12 7108 Muros Planta Baja T2 Instalaciones Fin-Comienzo |~
13 |TO9 Suelo Piso T2 Instalaciones Fin-Comienzo|~
1% T Tejado T2 Instalaciones Fin-Comienzo| v Por detras
15 Tz Instalaciones Ti3 Decoracion Fin-Comienzo |+ Por detras

Actividades, duraciones y precedencias en Presto

Como en el caso siguiente, es interesante ver qué propiedades de la
planificacion se ven mejor en el grafo PERT, que en general no es necesario
dibujar cuando se calcula por ordenador, y cuales en el diagrama de barras.

Construccion de una presa

Se han bloqueado las fechas iniciales de las actividades antecesoras que no
figuran en el grafo para cuadrar las fechas de la parte visible del diagrama.
Debido a ello, el camino critico, que en el grafo figura con doble linea, en el
diagrama solo se marca en las actividades posteriores.

Pueden comprobarse pequenas diferencias en algunas fechas,
posiblemente debidas a la transcripcion al plano de los calculos.
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Representacion parcial de un PERT realizado en una empresa del INI
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