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Analisis de coste de fabricacion del hormigon

Uso de Presto para analizar el coste de fabricacién del hormigdn en planta y
compararlo con el de central.

Con agradecimiento a Luis Garcia Amorena por el permiso para usar los datos del
"Curso para Jefes de Obra. Planificacion y control de la produccion: Parte 1 - La
Planificacion Econémica", de Enero de 2008, impartido en el Centro Superior de

Edificacion, CSE, actualmente Universidad Europea.

Se adjunta la obra de Presto con los datos y los resultados en su estado final, que se

puede ir modificando para analizar otras alternativas.

El analisis para el pavimento de hormigdn se describe en la pagina 39 del curso citado
y se resuelve en las paginas siguientes, hasta la 46. Mas adelante se propone el mismo

ejercicio para el hormigén de los muros en las paginas 47 y 48.

Hormigon para pavimentos

El ejercicio consiste en analizar si es mas econdmico instalar una planta para la
fabricacion o traer el hormigon de central.

Los datos de recursos, costes y duraciones propuestos en el gjercicio se pueden ver en
cada una de las imagenes.

Para calcular los costes de mano de obra y maquinaria se utiliza el nUmero de horas
laborables necesarias cada dia como cantidad y el numero de dias como factor. Se
consideran 20 dias laborables por mes.

Montaje de la planta

Cadigo NatC  Resumen CanObj  Ud Factor
3000 Montaje de planta de hormig... 1,000 | u

MDO01 = Capataz 8,000 h 1
MDO02 = Oficial 16,000 h 1
MDO03 =) Pedn 40,000 h 11
Zcamba ] Camion bariera 6 m3 8,000 h 1
Zcar I Cargadora Hanomag 66 D 8,000 h 11
Zplah I Planta de hormigon 1,000 mes 055
MATO3 B Material vario 1440,000 €

Coste fijo del montaje

Fabricacion del hormigon

Obj

2237168

17,04
15,60
1344
37,50
5192
5.280,00
1,00

ImpOhy
2237168

La produccién es la medicién total de pavimentos, que divide el coste de los recursos
de mano de obra y maquinaria. Se aflade el coste de la hormigonera para comparar
con el precio del hormigdn de central, que lleva incluido el transporte, pero se puede

anular si se prefiere incluirlo en la ejecucién de la unidad de obra.
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Codigo NatC | Resumen CanObj Ud Factor  Produccidn Obj

2510_Pav Hormigon fabricado en planta | 45.000,000 | m3 45.000,0000 4722
1[wator |8 Aridos 2,100 t 5,10
2 | MATOZ B Cemento 0,300 t 88,80
3 |MATO3 B Material vario 1,700 € 1,00
4 | MDO01 =) Capataz 8,000 h 114 17,04
5 MDO02 =] Oficial 16,000 h 114 15,60
6  MDOO03 =] Peon 32,000 h 114 13,44
7| Zcar 5] Cargadora Hanomag 66 D 8,000 h 114 51,92
8 | Zplah I Planta de harmigén 5700 mes 5.280,00
9 | Zcahor I Camién hormigonera 32,000 h 114 54,00

Coste unitario de la fabricacion del hormigon

Desmontaje de la planta

Codigo NatC | Resumen CanObj | Ud Factor Produccidn Obj
30 Desmantaje de planta de hor... 1,000 | u 10.234 40
MDO01 = Capataz 8,000 h 5 17,04
MDO02 = Oficial 16,000 h 5 15,60
MDO03 =4 Pedn 40,000 h 5 13,44
Zcamba I Camian bafiera 6 m3 8,000 h 5 37,50
Zcar Jen Cargadora Hanomag 66 D 8,000 h 5 5192
Zplah I Planta de hormigdn 0,250 mes 5.280,00
MATO3 B Material vario 720,000 € 1,00

Coste fijo del desmontaje de la planta

Coste del hormigon

Para calcular el coste total se suman los costes variables y los costes fijos
por la produccion, y el porcentaje de medios generales, si se desea.

Codigo  NatC | Resumen CanObj Ud Factor Produccion Obj
220_... Coste directo del hormigon 45.000,000 | u 45.000,0000 48,57
12510 . |B Harmigdn fabricado en planta 1,000 m3 45.000,0000 47 22
23000 Mantaje de planta de hormigon 1,000 u 22.371,68
313010 e Desmaontaje de planta de hormigon 1,000 u
4 %0131 = Medios generales de fabricacion 0479

Coste total y unitario del hormigon fabricado y sus componentes

ImpObj
212471304

ImpChj
10.234 40

repercutidos

ImpQhbj
2.185.580,00

4722

La suma de un porcentaje de medios generales de fabricacién afiade un margen de
seguridad opcional, representando el hecho de que fabricar el hormigdn requiere mas

apoyo interno que comprar directamente.

Anulando y desanulando los costes de las instalaciones y los medios generales se
pueden obtener los costes correspondientes a diferentes criterios de imputacién, por

ejemplo, cuando existen recursos ociosos a disposicion de la obra.
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Este resultado se puede comparar con el precio del suministro de central, que en el
ejemplo es de 45€ / m3.

La recomendacién de Luis Garcia Amorena es contratar, sabiendo que se
dispone de una alternativa a coste razonable.

Ejecucion del pavimento

Para el analisis del coste se ha preferido insertar en la unidad de obra tanto el camién
hormigonera como el montaje y desmontaje y el porcentaje de medios generales, por
lo que es necesario anular estos componentes en el coste del hormigon.

El porcentaje de pérdidas del hormigén, afiadido aqui como factor, no afecta a estos
otros componentes del coste, a diferencia de cuando se incluye en el coste directo de
fabricacion, y puede ser distinto si el hormigén se utiliza en otra unidad de obra.

Si se considera que estas pérdidas son realmente parte del proceso de
fabricacion deberian tenerse en cuenta para la comparacién con el hormigén
de central, que incluye sus pérdidas en el precio.

Cadigo NatC | Resumen CanObj Ud Factor Produccion Obj ImpObj Importe
220 Pavimento de hormigdn 45.000,00 45.000,0000 56,74 | 255341032| 114903464 514,89
1 E Coste directo del hormigdn 1,000 u 1,05 45.000,0000 42,84 4498 2.024.107,09
2 | MDOMM = Capataz 8,000 h 114 17,04 554048
3 |MDO02 =] Oficial 16,000 h 114 15,60
4 |MDO03 = Pedn 32,000 h 114 1344 .09
5 | Zexth Jom Extendedora hormigon alquilada 8,000 h 114 72,00 A6
6 |Zcahor I Camidn hormigonera 32000 h 114 54,00 4,38
7 | MATO3 ] Matenial vario 2400 € 1,00 240
8 | 3000 I Montaje de planta de hormigén 1,000 u 22 : 5
9 3010 Jon Desmontaje de planta de hormigdn 1,000 u
10 | %0131 I Medios generales de fabricacion 0,560 1,31 0,73

Coste del pavimento

Si se va a producir hormigon también para otras unidades de obra es necesario
aumentar la produccién y el coste unitario descendera.

Cadigo | NatC | Resumen CanObj Ud Obj hhObj hmObj | ImpMdoObj | ImpMaqgObj  ImpMatObj ImpObj
220 Pavimento de hormigan 45.000,00 56,74 1411120] 577360| 20547552 39266230 1.955.27250 255341032
1 |220 + .. |E Coste directo del hormigdn 1,000 u 4284 015 0,02 217 8 41,00 44,98
2 'MDOO1 & Capataz 8,000 h 17,04
3 |MDO0D2 & Oficial 16,000 h 15,60
4 'MDOO} & Pedn 32,000 h 1344 ( ( ( )
5 | Zexth I Extendedora hormigon alquilada 8,000 h 72,00 ( 0 ( 46 ] A6
6 Zcahor e Camidn hormigenera 32000 h 54,00 ( 0 ( 438 0 438
7 MATO3 H Matenial vario 2400 £ 24 240
& | 3000 I Montaje de planta de hormigdn 1,000 u 704 7 2 24 0,50
9 13010 I Desmontaje de planta de hormigan 1,000 u 2 ( 2
10 %0131 Jon Medios generales de fabricacion 0,560 3

Coste por naturalezas
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El analisis por naturalezas muestra las horas-hombre y horas-maquina incluidas y el
coste unitario de cada recurso en campos de usuario con el nombre indicado en la
cabecera. En la cabecera figuran los mismos costes totalizados para la partida.

El margen de contribucion, que es la diferencia entre el ingreso y el coste variable,
puede calcularse con o sin el porcentaje de los medios generales, anulando el dltimo
concepto del analisis, obteniéndose los mismos valores publicados en el curso.

Codigo | NatC | Resumen CanPres| CanObj | Ud Pres Obj ImpPres  %MargenCont
DEP 25 Funcionamiento instalaciones especificas 1,00 1,00 3.027.150,00 | 255341032 3.027.150,00 15,65
1 E Pavimento de hormigdn 4500000 45.000,00 m3 67,27 56,74 30 0 565
Codigo | NatC | Resumen CanPres | CanObj Ud Pres Obj ImpPres | %MargenCont
DEP 25 Funcionamiento instalaciones especificas 1,00 1,00 3.027.150,00| 252039317 | 3.027.150,00 16,74
1 E Pavimento de hormigdn 4500000 45.000,00 m3 67,27 ) 6,74

Margen de contribucion con y sin medios generales

Hormigon para muros

El mismo ejercicio se realiza para los muros, con una medicion mucho mas reducida.

Codigo | NatC | Resumen CanObj Ud Factor Produccion Obj ImpObj
2510 Hormigon fabricado en planta para muros | 252900 | m3 25290000 7453| 18847905
1 e Capataz 8,000 h 80 17.04
2 |MDOO2 & Oficial 16,000 h 60 15,60
3| MDOO3 & Pedn 32,000 h 60 1344
4 | Zcar I Cargadora Hanomag 66 D 8,000 h 60 5192
5 | Zplah I Planta de hormigdn 3,000 mes 5.280,00
6 |MaTO1 M@ Aridos 2,100 t 510 07
7|/MaTO2 M Cemento 0,300 t 88,80 26,64
8 MATO3 B Material vario 1,700 € 1,00 70

Coste del hormigon fabricado en planta para muros

Puesto que los muros se van a realizar mucho antes que los pavimentos, tiene sentido
comprar el hormigén de los muros y montar la planta mas tarde para los pavimentos.

07/06/2021 RIB Spain



