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Calculo de costes por produccion

Respuestas a un usuario de Presto que desea analizar el coste del pilotaje
teniendo en cuenta la produccién y otros factores que no se contemplan en el
anadlisis tradicional por rendimientos unitarios.

Las peticiones del usuario figuran en color azul.

DATOS VALOR UNIDAD
Numero de pilotes 85 ud
Longitud de pilote 20,00 m
Coste de transporte 3500,00
Longitud del tramo de pilotes 76,00 m
Dimensiones del murete H x A 0,80 x 0,25 m?2
Codigo MNatC le Resumen CanPres Ud Pres  ImpPres
- o {E (@ Costes por produccién 1 232.206,15 232.206,15
-1 01 A @ Pilotes 1 232.206,15 232.206,15
- 1.1 02 o] & Pilotes Por rendimiento 1.700,00 m 136,59 23220615
114 FIL 01 E @ Pilote didmetro 600 mm 1,000 ML 25,00
1.1.2 PIL 02 JE] <@ Transporte de pilotadora 2,059 ud 1,00
113 HoRO1 H @ Hormigdn en pilotes 0,311 M3 60,00
114 FERO1 H 8 Suministro de acero 80,800 KG 0,90
1.1.5 FER0z H <@ Elaboracion y transporte de acero 80,800 kg 0,15 12,12
1.1.6 movol H @ Retirada excavacion pilotes 0,311 M3 7.50 2,33
11.7 PIL 03 B @ Descabezado de pilotes 0,050 UD 16,00
1.1.8 mov oz H @ Demolicion muro guia y retirada residuos 0,045 ML 10,00
1.1.9 movos H @ Retirada restos pilote 0,050 UD 20,00
1110 Horoz H 8 Hormigdn muro guia 0,009 m3 55,00
1111 estor M @ Vertido de hormigdn en muro guia 0,009 M3 6,15
1112 Estoz H @ Encofrado muro guia una cara 0,036 m2 25,00

Anadlisis original del coste por rendimientos unitarios
Como se podria calcular el precio de manera que se vean mejor los datos de partida y
se puedan cambiar con mas facilidad, evitando errores

e En el esquema "Duraciones y produccion” se introduce la produccion, 85 Ud x
20,00 m = 1700,00 m

e La naturaleza del equipo de transporte se cambia a "Maquinaria”, para que quede
afectado por la produccién, y se introduce 1 como cantidad.

¢ Los cuatro conceptos que forman parte del muro guia se colocan bajo un precio
auxiliar y su cantidad es la longitud del tramo de pilotes.
A diferencia del andlisis original, se ve el coste del equipo de transporte y
su relacién con la produccion, asi como los rendimientos utilizados en el
coste del murete, que se deducen directamente de las dimensiones.
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También tiene mas precisién, al manejar las dimensiones del muro en
lugar de una fracciéon muy pequena.

- 1.2
1.2
1.2.2
1.2.3
1.24
1.2.5
126
127
128
-1.29
1.29.1
1.29.2
1293
1294

Codigo
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PIL 01
PIL 02_01
HOR 01
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EST 02

MatC Resumen
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Pilotes Produccion por metro

Pilote diametro 600 mm
Transporte de pilotadora
Hormigon en pilotes

Suministro de acero

Elaboracion y transporte de acero
Retirada excavacion pilotes
Descabezado de pilotes

Retirada restos pilote

Muro guia

Demolicién muro guia y retiracla residuos

Harmigaén muro guia
Vertido de hormigdn en muro guia
Encofrado muro guia una cara

Analisis del coste por produccion

CanPres Ud  Produccién

1.760.00 m
1,000 ML
1,000 ud
0,311 M3

80,500 KG
80,500 kg
0,311 M3
0,050 UD
0,050 UD
76,000 m
1,000 ML
0,200 m3
0,200 M3
0,800 m2

1.700,0000

Pres

25,00
3.500,00
60,00
0,90
0,15
7,50
16,00
20,00

10,00
55,00

6,15
25,00

ImpPres

A los componentes que no dependen de la longitud, como el descabezado del pilote y
la retirada de los restos, se les asigna una cantidad que multiplicada por la longitud

devuelva la unidad, en este caso, 1 /20 = 0,05.

Esta operacién queda visible si se convierten los dos conceptos en maquinaria para que
queden afectados por la produccion, con el nimero de pilotes como cantidad.

127
128

PIL 03

5]
MOV 03 Jen

Descabezado de pilotes
Retirada restos pilote

Calculo por nimero de pilotes

85,000 UD
85,000 UD

16,00
20,00

A on

Y el proceso es aun mas claro si se convierte el metro de pilote en otro concepto
auxiliar y se utiliza para componer el pilote por unidad. En este caso la produccion es el

ndmero de pilotes.
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Codigo
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PIL 02_01
PIL 0O
PIL 01
HOR 01
FER 01
FER 02
MOV 01
PIL 03
MOV 03
MUR 00

MNatC Resumen

FHEEEEEEHEF A

Pilotes Produccidn por pilote
Transporte de pilotadora
Pilote 600 mm

Pilote diametro 800 mm
Hormigén en pilotes
Suministro de acero
Elaboracidn y transporte de acero
Retirada excavacion pilotes
Descabezado de pilotes
Retirada restos pilote
Muro guia

Calculo con pilote y muro guia como auxiliares

Asi se puede utilizar cualquier longitud de pilotes sin preocuparse de los

componentes fijos del precio.
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CanPres Ud  Produccian

85,00 Ud
1,000 ud
20,000 m
1,000 ML
0,311 M3
80,500 KG
80,500 kg
0,311 M3
1,000 UD
1,000 UD
76,000 m

85,0000

Pres

2.731,59 23217

3.500,00

25,00
60,00
0,80
0,15
7,50
16,00
20,00
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Como comprobacion se pueden afadir las columnas de las cantidades y los importes
totales de cada elemento del presupuesto, anulando temporalmente otros conceptos
en los que intervengan, si existen.

Codigo NatC Resumen CanPres Ud  Produccion Pres  ImpPres CanTotPres TotPres
- 1.3 04 B Pilotes Produccion por pilote 85,00 Ud 85,0000 273159 23218473 85,00 23
1.3.1 PIL 02_01 Jo» Transporte de pilotadora 1,000 ud 3.500,00
+1.32 PIL 0O a Pilote 600 mm 20,000 m 130,83
133 PIL 03 B Descabezado de pilotes 1,000 UD 16,00
134 Mmov oz B Retirada restos pilote 1,000 UD 20,00
+1.3.5 MUR 00  Jos Muro guia 76,000 m 42,23

Cantidades e importes totales

Para la empresa constructora, que puede analizar los costes sin cefirse a la estructura
de un presupuesto, es aun mas sencillo separar los costes fijos de los variables en
conceptos distintos. En este caso, seria conveniente extraer del pilote el coste del
transporte y sumarlo directamente al importe del capitulo.

Cémo incrementar un 15% de pérdidas de hormigdn en los pilotes y ademas un 5% de
incremento por otro concepto, sin alterar el rendimiento de referencia.

Las pérdidas que implican una mayor cantidad de un concepto se introducen como
factor y las que representan otros componentes del coste distintos como conceptos
tipo porcentaje, con la mascara adecuada para afectar s6lo a ese concepto.

Codigo MNatC  Resumen CanPres Ud  Factor Pres ImpPres CanTotPres TotPres
- 142 PIL OO B Pilote 600 mm 20,000 m 13470 2.694,09 1.700,00 22¢
1421 PILO1 ] Pilote diametro 600 mm 1,000 ML 25,00
1422 HORO1 H Hormigan en pilotes 0,311 M3 1,15 60,00
1423 HOR% H Incremento coste hormigdn 0,215 5,00
1424 FER01 H Suministro de acero 80,800 KG 0,90
1425 FER02 H Elaboracian y transporte de 80,800 kg 0,15
14.26 MOv ol B Retirada excavacion pilotes 0,311 M3 7,50

Incremento de hormigon que afecta a la cantidad o solo al coste
Los campos de cantidades e importes totales ayudan a ver el impacto
respectivo de las modificaciones de estos porcentajes.

Como considerar un incremento de 7% de pérdidas en los dos conceptos de acero de
forma que pueda utilizarse a voluntad en distintos descompuestos y que se pueda
cambiar de una sola vez en los que les afecte, por ejemplo, del 7 % al 3%.

Cada concepto de tipo porcentaje va asociado a un valor. Si se cambia el valor, se
cambia en todos los del mismo concepto.
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Codigo MNatC Resumen CanPres Ud  Factor Pres ImpPres CanTotPres TotPres

- 142 PIL GO E Pilote 600 mm 20,000 m 140,64 2.812,87
1421 PILO i} Pilote diametro 600 mm 1,000 ML 25,00
1422 HORO1 H Hormigon en pilotes 0,311 M3 1,15 60,00
1.4.23 HOR% M@ Incremento coste hormigdn 0,215 5,00
1424 FER01 H Suministro de acero 80,800 KG 0,90
1425 FER02 H Elaboracion y transporte de 80,800 kg 0,15
1.4.2.6 [FER% ;] Pérdidas de acero 0,848 7,00
1.427 movol B Retirada excavacion pilotes 0,311 M3 7,50

Incremento de porcentaje variable

Como obtener el coste introduciendo descuentos separados para los precios que
provienen de ofertas y los que resultan del propio estudio.

El presupuesto y el objetivo de costes son estructuras paralelas que pueden llevar
diferentes cantidades y costes. Por ejemplo, se pueden llevar en el presupuesto los
precios sin descuentos y en el objetivo con descuento. El porcentaje de descuento se
puede introducir en un campo como "UsrNum" y se multiplica por el precio del
presupuesto para obtener el coste objetivo.

Conceptos.Pres* (1 + Conceptos.UsrNum / 100)

Codigo MNatC Resumen CanPres CanObj Ud Pres UsrNum Obj  ImpPres ImpQhbj

- 14 05 (O] Pilotes Produccion por pilote 85.00 8500 Ud 292780 2.774 84 248.863,01 235.86158
1.4.1 PIL 02_01 Jow Transporte de pilotadora 1,000 1,000 ud  3.500,00 3.500,00
- 142 PIL 0O E Pilote 600 mm 20,000 20,000 m 140,64 133,37
14.21 PILO1 E Pilote didmetro 600 mm 1,000 1,000 ML 25,00 25,00
1422 HORO1 [ Hormigan en pilotes 0,311 0,311 M3 60,00 -15 51,00
1.4.2.3 HOR% | M@ Incremento coste hormigon 0,215 0,182 5,00 5,00
1424 FER01T [ Suministro de acero 80,800 80,800 KG 0,90 -5 0,86
1425 FErR0z M Elaboracion y transporte de acero 80,800 80,800 kg 0,15 0,15
1.4.2.6 [FER% B Pérdidas de acero 0,848 0,812 7,00 7,00
1427 movol M@ Retirada excavacion pilotes 0,311 0,311 M3 7,50 7,50
143 PIL 03 B Descabezado de pilotes 1,000 1,000 UD 16,00 16,00
14.4 mMovos B Retirada restos pilote 1,000 1,000 UD 20,00 20,00
+1.4.5 MUR G0 Jo» Muro guia 76,000 76,000 m 42,23 -20 33,78

Presupuesto y objetivo

Como se pueden estudiar alternativas, por ejemplo, una unidad de obra con otro
componente o con otro analisis del precio.

Si la estructura de la unidad de obra es distinta, por los componentes o por sus
rendimientos, es necesario crear otra unidad de obra.

Para comparar las alternativas es posible:

¢ Anular manualmente las cantidades o precios de las que no intervienen y calcular
los distintos presupuestos.

e Asignar las mediciones de las unidades de obra de cada alternativa a un espacio 'y
ver los totales por espacios, anulando unos u otros como haga falta.

Si solo varian los precios ofertados, se pueden crear entidades de precios alternativos
con las variantes.
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